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ESIPUHE 
 
 
Projektiosaaminen merkitsee suunnitelmallista, aikataulut ja taloudelliset ehdot huomi-
oon ottavaa, tehokasta ja tuloksellista työskentelyä. Näitä kaikkia valmiuksia tarvitaan 
asiantuntijatyössä dynaamisissa toimintaympäristöissä, kuten terveydenhuollossa ja 
terveysalan ammattikorkeakouluopetuksessa. Projektiosaamisen oppimiselle on terve-
ysalan tulosalueella tarjoutunut viime vuosina monenlaisia tilaisuuksia. Tässä julkaisus-
sa esitellään tulosalueen opettajien suunnittelemia hankkeita, niiden toteutuksia ja arvi-
oituja tuloksia.   
 
Yhteistyössä työelämän kanssa toteutettavat tutkimus- ja kehitysprojektit avartavat ja 
monipuolistavat oppimisympäristöä. Näistä esimerkkinä esitellään kolme jo päättynyttä 
hanketta, joita näin on mahdollista tarkastella kokonaisuutena. Sähköinen kumppanuus 
-hanke valmensi terveydenhoitajaopiskelijoita ja heidän opettajiaan sähköisten työväli-
neiden käyttöön terveyden edistämistyössä ja asiakaspalvelussa. Terve tulevaisuus -
hankkeessa vahvistettiin opiskelijoiden ja opettajien moniammatillisen yhteistyön taito-
ja. Myllykodissa toteutetussa projektissa erityisesti opettajat saivat kokemusta toimimi-
sesta samanaikaisesti työyhteisön kehittämisen konsultteina ja harjoittelun ohjaajina. 
 
Opinnäytetyön tekeminen työelämän kanssa suunnitellussa projektissa antaa opiskeli-
jalle kokemuksen aidosta hoidon kehittämisestä ja myös opinnäytetyön vaikuttavuudes-
ta. Tässä julkaisussa esitetään kolme teemaa, joihin liittyen opiskelijat ovat oppineet 
keskeisiä hoitamisen taitoja ja samalla olleet vaikuttamassa hoitotyön kehittymiseen. 
Lääkehoidon oppiminen erilaisissa ympäristöissä on ollut tarjolla kolmen eri organisaa-
tion kanssa tehdyissä projekteissa. Kirurgisten potilaiden hoidon kehittämisprojekti 
KIPOKE on pitkäjänteinen yhteistyöprojekti, jossa useampi opiskelijaryhmä on voinut 
tehdä opinnäytetyönsä ja parhaimmillaan jatkaa ja syventää edeltäjien kehittämishank-
keita. Hoitotyön perusteet ja perusmenetelmät on tarjonnut opiskelijoille keskeisten 
hoitamiseen liittyvien asioiden omakohtaisen syventämisen ja samalla toiminnan kehit-
tämisen aidossa työyhteisössä. 
 
Opintojaksojen projektoiminen on edistänyt muun muassa yhteistyömahdollisuuksien 
etsimistä eri koulutusohjelmien ja niiden opiskelijoiden välille. Näistä opiskelumahdol-
lisuuksista esimerkkinä esitellään maailman väestön terveyttä tarkastellut opintojakso 
sekä monipuolisesti opetuksessa hyödynnetty Turun ammattikorkeakoulun kolmen 
tulosalueen opettajien ja opiskelijoiden välinen hanke, jossa tuotettiin äitiys- ja keskos-
vaatemallistot Megamasut ja LilliPutti. 
 
Hyvät projektikäytänteet terveysalan opetuksessa innostavat parhaimmillaan sekä opis-
kelijoita että opettajia etsimään uusia ratkaisuja terveyden edistämistyössä ja sen oppi-
misessa. 
 
 
Turussa 15.12.2004  
 
Kaija Lind 
Koulutusjohtaja 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

MONIPUOLISTUVA OPPIMISYMPÄRISTÖ 



 

 8

SÄHKÖINEN KUMPPANUUS  
 
 
    Kristiina Viljanen  
 
 
Sähköinen kumppanuus oli Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulu-
tuksen ensimmäinen informaatioteknologiaa hyödyntävä kokeiluprojekti. Naanta-
lin Suopellon koulun seitsemännen luokan ja hoitotyön koulutusohjelman Turun 
toimipisteen terveydenhoitajaopiskelijoiden välillä tapahtuneen yhteistyön tavoit-
teena oli oppia käyttämään uusia sähköisiä viestintävälineitä terveyden edistämi-
seen ja tarjota terveyskasvatusta nuorille heitä kiinnostavalla tavalla. 
 
Sähköpostihanke nuorten terveyden edistämisessä oli osa laajempaa Naantalin 
kansanterveystyön kuntayhtymän ja Turun ammattikorkeakoulun välistä kuntayh-
teistyöhanketta, jonka tarkoituksena oli kuntayhtymän nuorten terveyden edistä-
minen, uusien terveyden edistämisen toimintamallien kehittäminen terveydenhoi-
tajan työhön sekä terveydenhoitajakoulutuksen kehittäminen vastaamaan tulevai-
suuden haasteisiin. Hanke ajoittui vuosille 1998–2002. Yksi yhteistyömuodoista 
oli Naantalin Suopellon koulusta valittujen kummiluokkien ja terveydenhoitaja-
opiskelijoiden välille kehitetty Sähköinen kumppanuus -projekti. Siihen osallistui 
kaksi terveydenhoitajaopiskelijoiden ryhmää sekä kaksi Suopellon koulun seitse-
mättä luokkaa kahden vuoden välein. Ensimmäinen sähköinen kumppanuus alkoi 
syyskuussa 1998 ja toinen syyskuussa 2000. Tässä artikkelissa käsitellään ainoas-
taan ensimmäisen kumppanuuden toteutumista. Yhteistyö kummankin luokan 
kanssa kesti kolme vuotta.  
 
Kummiluokan ja terveydenhoitajaopiskelijoiden yhteistyön tavoitteena oli, että 
opiskelijat oppivat tarkastelemaan nuorten maailmaa nuorten omista lähtökohdista 
käsin heidän omilla ehdoillaan, tunnistamaan nuorten koululaisten lähiympäristös-
sä olevia terveyttä tukevia ja uhkaavia tekijöitä ja aktivoimaan nuoria terveen 
elämän rakentajina. Lisäksi tavoitteena oli oppia käyttämään uusia sähköisiä vies-
tintävälineitä terveyden edistämiseen ja tarjota terveyskasvatusta nuorille heitä 
kiinnostavalla tavalla. 
 
Projekti toteutettiin kahdessa vaiheessa ja siihen sitoutettiin 32 kahden eri tervey-
denhoitajaryhmän opiskelijaa. Hankkeeseen osallistuminen muodosti kaikkien 
opiskelijoiden kohdalla osan suuntaavan vaiheen opiskelusta. Lisäksi opiskelijoil-
la oli mahdollisuus suorittaa osa vapaasti valittavista opinnoistaan projektissa. 
Kuusi opiskelijaa kummastakin ryhmästä otti hankkeen toteuttamisesta päävas-
tuun, ja heille suunniteltiin osallistumisesta 4–6 viikon opintojakso, joka toteutui 
kuuden lukukauden ajan. Tämän lisäksi opiskelijat laativat opinnäytetyönään ra-
portin hankkeen toteutumisesta.  
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Hankkeen käynnistäminen 
 
Sähköinen kumppanuus -hanke käynnistyi Turun ammattikorkeakoulun, Naanta-
lin Suopellon koulun sekä Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymän terveyden-
huollon edustajien välillä käytyjen keskustelujen pohjalta. Neuvotteluihin osallis-
tuivat alueen ylihoitaja, Suopellon koulun rehtori, hankkeeseen mukaan tulleiden 
luokkien luokanvalvojat sekä koulun terveydenhoitaja ja kaksi ammattikorkea-
koulun opettajaa. Lisäksi hankkeen yhteydessä konsultoitiin kummankin koulun 
tietotekniikan asiantuntijoita. Kun yhteistyöstä oli päätetty, markkinoitiin projekti 
toisella lukukaudella oleville terveydenhoitajaopiskelijoille. Syyskuussa 1998 
järjestettiin oppilaiden ja opiskelijoiden ensimmäinen yhteistyötapaaminen. Ter-
veydenhoitajaopiskelijat selvittivät oppilaille, että Suopellon koulun yhdelle seit-
semännelle luokalle annettiin mahdollisuus hyödyntää terveydenhoitajaopiskeli-
joiden antamaa sähköpostineuvontaa koko yläasteen ajan. Kun oppilaat oli saatu 
kiinnostumaan asiasta, lähettivät terveydenhoitajaopiskelijat kaikkien oppilaiden 
vanhemmille kirjallista informaatiota hankkeesta ja pyysivät kirjallista suostumus-
ta siitä, että oppilas voi osallistu projektiin.  Kaikki luokan oppilaat saatiin mu-
kaan hankkeeseen.  
 
Marraskuussa 1998 toteutettiin tutustumisleiri Naantalin seurakuntakeskuksen 
tiloissa, jolloin nuoret ja terveydenhoitajaopiskelijat yhdessä pohtivat erilaisia 
aiheita, joista sähköpostin avulla voitaisiin keskustella sekä ideoivat muita yhteis-
työmahdollisuuksia. Leiri auttoi myös eri kouluista seitsemännelle luokalle tullei-
ta oppilaita tutustumaan uusiin luokkatovereihinsa. Tutustumisleirillä järjestettiin 
nimikilpailu leirin jälkeen avatulle postiyhteydelle.  Eniten ääniä sai ehdotus ”Sis-
koloota”, joka ehkä kertoi jotakin nuorten odotuksistakin.  
 
 
Sähköisen sillan rakentaminen 
 
Sähköinen viestintä toimi opiskelijoiden sähköpostijärjestelmässä. Suopellon kou-
lun oppilaat lähettivät kysymyksensä ja kommenttinsa kaikille yhteiseen Turun 
ammattikorkeakoulussa tätä tarkoitusta varten avattuun sähköpostiosoitteeseen, 
johon terveydenhoitajaopiskelijoille luotiin yhteinen käyttäjätunnus ja salasana. 
Sähköpostihankkeessa oli mukana koko terveydenhoitajaopiskelijoiden ryhmä. 
Opiskelijat oli jaettu viiteen neljän opiskelijan ryhmään, jotka vuoroviikoin olivat 
vastuussa yhteydenpidosta. Hanke toteutettiin lukukausien aikana ja tavoitteena 
oli, että oppilas sai vastauksen viestiinsä viikon kuluessa. ”Vetovastuussa” olevan 
opiskelijaryhmän jäsenet keräsivät kysymykset ja kartoittivat aihealueita kirjalli-
suuden pohjalta. Tämän jälkeen vastauksia pohdittiin pienryhmissä. Opettajaa 
konsultoitiin tarpeen mukaan.   
 
Kaikki oppilaiden viestit sekä niihin lähetetyt vastaukset perusteluineen taltioitiin. 
Viesteihin vastattiin pääsääntöisesti 2–3 päivän kuluessa. Viestit toimitettiin oppi-
laille heidän henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseensa. Oppilaat esiintyivät 
valitsemillaan nimimerkeillä, jolloin heidän henkilöllisyytensä ei paljastunut ter-
veydenhoitajaopiskelijoille missään vaiheessa.  Nimimerkin käyttöön päädyttiin 
kahdesta syystä; ensinnä nimimerkin käyttö vapautti oppilaan kyselemään roh-
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keammin myös sellaisista asioista, jotka hän mahdollisesti koki arkaluonteisiksi ja 
toiseksi tästä yhteistyöstä syntynyttä materiaalia käytettiin opinnäytetyön aineis-
tona.  
 
 
Hankkeen toteutus 
 
Sähköinen yhteydenpito käynnistyi hyvin. ”Siskoloota” sai seurata lähtötilanteesta 
11–12-vuotiaiden koululaisten etenemistä murrosiän kuohunnassa. Aluksi kysy-
mykset liittyivät yleisiin aiheisiin kuten esimerkiksi rokotuksiin, mutta vähitellen 
pääpaino siirtyi henkilökohtaisempiin asioihin. Pääasiassa kysymyksiä tuli kah-
desta aihepiiristä. Tytöt halusivat tietää erityisesti ihmissuhteista. Poikia askarrut-
tivat enemmän päihteet. Kumpaakin sukupuolta mietitytti, milloin seksi aloitetaan 
ja miten seurustelukumppanista erotaan. Osa kaipasi neuvoa siihen, miten asioita 
pystyi ottamaan puheeksi omien vanhempien kanssa.  
 
Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä koulun terveydenhoitajan kanssa. Mikäli 
ongelmiin ei kyetty antamaan apua sähköpostin välityksellä, kannustettiin oppilas-
ta ottamaan yhteyttä koulun terveydenhoitajaan tai muihin asiantuntijoihin.  Aina 
viestit eivät sisältäneet varsinaisia kysymyksiä, vaan postissa kerrottiin muuten 
vain elämästä ja kokemuksista. ”Siskojen” kanssa haluttiin vain vaihtaa ajatuksia. 
Opiskelijat olivat varautuneet myös epäasialliseen postiin. Sitä ei kuitenkaan tul-
lut, kukaan ei myöskään halunnut kiusata esittämällä kysymyksiä jonkun toisen 
nimellä. Kun postilaatikko peruskoulun päätyttyä suljettiin, halusi moni vielä jat-
kaa kirjoittamista. Nämä oppilaat ohjattiin käyttämään muita nuorille suunnattuja 
terveyspalveluja.  
 
Vuorovaikutusta pyrittiin lisäämään erilaisten tapahtumien ja teemapäivien avulla. 
Kun ryhmätapaamisesta oli kulunut muutama kuukausi, saattoi viestien tulo hii-
pua. Tällöin opiskelijat joko järjestivät tapaamisen oppilaiden kanssa tai lähettivät 
kaikille oppilaille sähköpostitse jonkin virikkeen, jonka tavoitteena oli herättää 
kysymyksiä ja keskustelua. Yhteistyöhankkeen aikana opiskelijat ja oppilaat tapa-
sivat toisensa henkilökohtaisesti vähintään kerran vuodessa. Tapaamisten ajan-
kohta, toteuttamistapa ja sisältö suunniteltiin sekä sähköpostitse saatujen koke-
musten että Suopellon koulun oppilaiden ideoiden ja toivomusten perusteella.  
 
Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin keväällä 1999, jolloin terveydenhoitaja-
opiskelijat järjestivät Suopellon koulun oppilaille teemapäivän, jonka aikana har-
joiteltiin turvallisen käyttäytymisen aakkosia ja ensiaputaitoja. Teemapäivä toteu-
tettiin ns. pajatyöskentelynä, jossa oppilaat etenivät rastilta toiselle ja saivat pien-
ryhmissä ratkaistavakseen erilaisia ensiapuun liittyviä tehtäviä. Syksyllä 1999 
tapaamisen teemana oli seurustelu ja seksi ja keväällä 2000 oppilaat ja opiskelijat 
järjestivät yhteisen päihteitä käsittelevän teemapäivän. Teemapäivän suunnittelus-
ta vastasivat koulun oppilaat ja terveydenhoitajaopiskelijat yhdessä, ja se oli 
suunnattu Suopellon koulun kaikille oppilaille. Lähtökohtana oli, että hankkeessa 
mukana ollut luokka vastasi käytännön toteutuksesta. Teemapäivän ohjelmaan 
kuului mm. oppilaiden toteuttama näytelmä kahden nuoren tytön perjantai-illasta 
kaupungilla. Yleisön tehtävänä oli antaa ehdotuksia siitä, miten tyttöjen tarina 
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olisi voinut päättyä toisin. Lisäksi ohjelmaan kuului paneelikeskustelu, jossa poh-
dittiin keinoja sanoa EI päihteille.  
 
Hankkeen aikana järjestettiin myös vanhempainilta, jossa oppilaiden vanhemmat 
pohtivat mahdollisuutta kehittää yhteisiä pelisääntöjä nuorille asetettaviin rajoihin. 
Kokeilussa sähköpostiyhteyttä käytettiin jonkin verran myös informaatiokanava-
na. Tietoiskut käsittelivät pääasiassa niitä aihealueita, jotka näyttäytyivät ajankoh-
taisina oppilaiden kysymyksien perusteella. Tällaisia olivat esimerkiksi ihon ja 
henkilökohtaisen hygienian hoito.  
 
Terveydenhoitajaopiskelijat raportoivat hankkeen toteuttamista ja tavoitteiden 
saavuttamista kunkin lukukauden lopussa. Samalla pohdittiin toiminnan kehittä-
mistä. Myös kummankin oppilaitoksen vastuuopettajat, Suopellon koulun rehtori 
ja koulun terveydenhoitaja kokoontuivat palautekeskusteluun lukukausittain. En-
simmäisen lukuvuoden jälkeen todettiin, että projektin toteuttaminen koko opiske-
lijaryhmän kanssa oli vaikeaa organisoida. Tällöin osa opiskelijoista siirtyi toisiin 
hankkeisiin ja ainoastaan kuusi opiskelijaa vastasi projektista. Muut ryhmän opis-
kelijat olivat kuitenkin mukana koulutus- ja teemapäivien järjestämisessä tarpeen 
mukaan. Hanke päättyi yhteiseen leiriin, jossa Suopellon koulun oppilaat ja ter-
veydenhoitajaopiskelijat yhdessä pohtivat projektin toteutumista. Yhteistyöhank-
keen raportti toteutettiin opinnäytetyönä, joka valmistui toukokuussa 2001.  
 
 
Hankkeen arviointi 
 
Kirjallinen neuvonta tuntui opiskelijoista alussa hyvin haastavalta. Heistä oli han-
kalaa löytää tutkittua tietoa kysytyiltä aihealueilta ja ajoittain oli lähes mahdotonta 
muokata sitä ymmärrettävään muotoon. Projektin kuluessa tiedonhankintataidot 
kuitenkin lisääntyivät ja pienryhmätyöskentely kehitti kykyä soveltaa tietoa sekä 
ilmaista asioita nuorten kielellä. Opiskelijat totesivat löytäneensä yhden väylän 
nuorten kokemusmaailmaan. Myös opiskelijoiden raportointitaidot kehittyivät. 
Lisäksi opiskelijat kokivat joutuneensa säännöllisesti pohtimaan ammatillisuuden 
käsitettä. Ammatillisuuden ylläpitämistä pidettiin erittäin haastavana, kun asiak-
kaana on nuori. Haasteellisena koettiin myös ajankäyttö. Viesteihin vastaaminen 
vaati runsaasti aikaa ja opiskelijat pohtivat ajoittain hyvinkin kriittisesti menetel-
män käyttömahdollisuuksia terveydenhoitajan työssä.  
 
Tässä kokeilussa Suopellon koulun oppilaat käyttivät sähköpostia ainoastaan kou-
lussa. Tämä aiheutti jonkin verran käytännön ongelmia. Yhteydenpito oli järjestet-
ty koulun taholta niin, että oppilaille järjestettiin muutaman kerran viikossa väli-
tuntien aikana mahdollisuus tietokoneiden käyttöön luokassa. Osa oppilaista koki, 
ettei luokassa ollut mahdollisuutta kirjoittaa rauhassa, vaan kuka tahansa saattoi 
kurkkia kirjoittajan selän takana. Ongelmaksi muodostui myös se, ettei kysymyk-
siä voinut lähettää välittömästi. Tietokoneen ääreen päästiin ajoittain niin pitkällä 
viiveellä, ettei tilanne enää ollut ajankohtainen. Tietokoneiden yleistyessä kou-
luissa tulisikin jatkossa kiinnittää erityisesti huomiota välineiden helppoon päivit-
täiseen käyttöön sekä yksityisyyden takaamiseen. Tämä korostuu erityisesti mur-
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rosikäisten nuorten kohdalla. Edelleen tulisi kehittää oppilaiden mahdollisuuksia 
käyttää omaa henkilökohtaista koulun sähköpostiosoitettaan myös kotikoneilla.  
 
Kysymysten esittäminen kirjallisesti ei tuottanut nuorille ongelmia. Koska pilotti-
ryhmässä oli kyse ilmaisutaidon luokasta, olivat oppilaiden valmiudet tässä suh-
teessa ehkä keskitasoa paremmat. Luokka osoittautui myös opettajien näkökul-
masta melko ongelmattomaksi. Koulukiusaamista ei esiintynyt. Opettajat pitivät 
”Siskolootaa” tässä suhteessa erittäin merkittävänä. Luokassa vallitsi myös hyvä 
yhteishenki, joka sai alkuunsa heti ensimmäisen lukukauden alussa järjestetyllä 
yhteisleirillä.  
 
Suopellon koulun oppilaat kokivat saaneensa asiantuntevaa palautetta ja tukea 
itseään askarruttavissa kysymyksissä. Koulun henkilökunnan mielestä sähköinen 
yhteys muodosti opiskelijoille purkautumiskanavan, joka rauhoitti työskentelyä 
koulussa. Hyvänä pidettiin myös sitä, että luokanvalvojat saattoivat halutessaan 
itse ottaa yhteyttä terveydenhoitajaopiskelijoihin silloin, kun katsoivat sen tarpeel-
liseksi. Eräs tällainen yhteydenotto koski oppilaiden kannustamista huolehtimaan 
henkilökohtaisesta hygieniastaan. 
 
Suurimmaksi kehittämishaasteeksi nähtiin syrjäytyneiden tavoittaminen. Syrjässä 
elävät nuoret eivät välttämättä liiku verkossa, joten omaa aktiivisuutta vaativa 
palvelu ei välttämättä tavoite heitä. Sähköinen yhteydenpito ei voikaan koskaan 
kokonaan korvata terveydenhoitajan vastaanottoa. Yhtenä työvälineenä muiden 
joukossa se sen sijaan auttaa kehittämään nuorten terveyden edistämistyötä.  Kun 
tiedetään mistä nuoret puhuvat, voidaan terveyskasvatus paremmin priorisoida. 
Terveydenhoitaja pysyy ajan tasalla ja voi ajoittaa terveyskasvatuksen teemat oi-
kein. Sähköisen yhteyden avulla myös terveydenhoitajan tavoitettavuus paranee ja 
se madaltaa nuorten kynnystä käyttää terveydenhoitajan palveluja. Lisäksi sähköi-
sesti voidaan nopeasti ja helposti tavoittaa suurikin oppilasjoukko silloin kun ha-
lutaan antaa informaatiota ajankohtaisista asioista.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki hankkeeseen osallistuneet pitivät kokei-
lua onnistuneena. Terveydenhoitajaopiskelijat kokivat hankkeen antaneen moni-
puolisia valmiuksia tulevaan työhönsä. Opiskelijoiden mielestä osallistuminen 
projektiin antoi rohkeutta ennakkoluulottomasti kehittää ja kokeilla uusia työme-
netelmiä myös työelämässä. Sähköinen kumppanuus nuorten kanssa pohjautui 
näkemykseen terveydenhoitajan asiantuntijuuteen oppimisesta. Lähtökohtana oli 
näkemys terveydestä ja siihen vaikuttamisesta yhteiskunnassa. Hanke oli Turun 
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysstrategian mukaista alueellista tervey-
den ja hyvinvoinnin kehittämistyötä ja se tarjosi ammattikorkeakoulun terveyden-
hoitajaopiskelijoille uuden tavan oppia, työskennellä ja vaikuttaa. Sen avulla pys-
tyttiin myös kehittämään projektityyppisen oppimisen ohjausta. 
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TERVE TULEVAISUUS -PROJEKTI   
MONIAMMATILLISENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ   
 
 

Vappu Syrjälä 
Annukka Mattinen 

 
 
Tässä artikkelissa haluamme kertoa kokemuksistamme moniammatillisessa Terve 
tulevaisuus -projektissa (2000–2002). Aluksi kuvaamme toteutunutta projektia 
pähkinänkuoressa. Tämän jälkeen pohdimme niitä tekijöitä, jotka ovat kokemus-
temme perusteella tällaisen hankkeen onnistumisen edellytyksiä. Eri organisaati-
oiden yhteistyöprojekteissa kohtaavat erilaiset ihmiset, järjestelmät ja kulttuurit 
omine tehtävineen, arvoineen, uskomuksineen, tietoineen, päämäärineen ja odo-
tuksineen. Projekti elää kyseisten järjestelmien rajapinnoilla, "ei kenenkään maal-
la". Toiminnan on tapahduttava kaikkien osapuolten ehdoilla ottaen huomioon 
kunkin organisaation perustehtävä ja kunkin projektin jäsenen erilainen asiantun-
temus. Projekti on oma organisaationsa, jolla on määritelty tehtävä, tavoitteet ja 
kesto. Sille kehittyy ja siitä on löydettävissä sen toimiessa "omalla maallaan" oma 
kulttuuri, oma pedagoginen strategia ja tapa toimia sekä yhteisesti jaettu minuus. 
Parhaimmillaan se tarjoaa toimijoilleen voimaantumisen kokemuksen, luo uskoa 
ja intoa elinikäiseen oppimiseen sekä oman alansa kehittämiseen. 
 
 
Terve tulevaisuus -projekti pähkinänkuoressa 
 
Terve tulevaisuus -projekti (2000–2002) oli Turun ammattikorkeakoulun terveys-
alan hallinnoima ja koordinoima hyvinvointiin sekä työkyvyn edistämiseen ja 
ylläpitämiseen tähtäävä moniammatillisen opiskelija- ja opettajaryhmän sekä Tu-
run kaupungin työkeskusten johdon käynnistämä kehittämishanke.  Hanketta ra-
hoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tu-
run kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu. Projektin varsinainen kohderyhmä 
koostui noin 100 työntekijästä, jotka olivat pysyvässä työsuhteessa työkeskuksiin. 
Kohderyhmässä oli sekä miehiä että naisia, eri kulttuureista tulleita pakolaisia ja 
maahanmuuttajia sekä eri tavoin vammautuneita ja työrajoitteisia työntekijöitä. 
Varsinaisen kohderyhmän ohella projektissa oppijoina olivat kaikki sen toimin-
taan osallistuneet henkilöt ja tahot. 
 
Terve tulevaisuus -projektissa noudatettiin toimintatutkimuksen periaatteita ja 
sillä pyrittiin vaikuttamaan positiivisen asenteen ja aktiivisen toiminnan lisäänty-
miseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi. Projektin tavoit-
teena oli luoda moniammatillinen, taloudellinen malli tuottaa hyvinvointia ja työ-
kykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa syrjäytymiselle alttiissa kohderyhmässä. 
Toisena keskeisenä tavoitteena oli kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä ja 
opetusmenetelmiä sekä tarjota sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiske-
lijoille mahdollisuus opiskella ja myös integroida opinnäytteensä ajankohtaiseen, 
työelämän tarpeesta lähtevään tuotekehitystyöhön.   
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Projektissa oli mukana opiskelijaryhmä, joka koostui sairaanhoitaja-, terveyden-
hoitaja-, fysioterapeutti-, toimintaterapeutti- ja suuhygienistiopiskelijoista. Ope-
tussuunnitelmassa opinnot integroituivat vapaasti valittaviin opintoihin, jotka 
suunniteltiin kyseistä projektia varten sekä opinnäytetöihin. Projektissa syntyi 
sekä tutkimuksellisia että toiminnallisia opinnäytetöitä. Kaikissa projektin vai-
heissa oli mukana opiskelijoita, vaikka prosessin kuluessa opiskelijat vaihtuivat. 
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi projektiryhmä, johon kuului opiskelijoita, opettajia, 
työkeskusten johtajat sekä työnjohtajat, tiimiytyi ja suunnitteli yhteistyössä koh-
deryhmän kanssa toiminnan toteutussuunnitelman. Tämä suunnitelma sisälsi TY-
KY-toiminnan tarvekartoituksen, jonka tavoitteena oli henkilökohtaisen TYKY-
suunnitelman laatiminen työkeskusten työntekijöille. Ohjelma sisälsi sekä kaikille 
yhteisiä TYKY-toiminnan teemoja että erityistarpeisiin suunnattuja interventioita 
kohderyhmittäin. Jotta toimintaa saatiin juurrutettua pysyväksi osaksi työkeskus-
ten arkea, pyrittiin koko projektin ajan ja erityisesti sen loppuvaiheessa tukemaan 
työntekijöiden itseohjautuvuutta. Tämä tapahtui siten, että heidän keskuudestaan 
koulutettiin toimintaa jatkavia tukihenkilöitä, joita ohjaamaan sitoutui Turun kau-
pungin työkeskusten vastaava työterveyshoitaja.  
 
Projektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti edellytti kaikilta projektiosapuo-
lilta jatkuvaa arviointia. Kehityksen tulosten arvioimiseksi valittiin sekä määrälli-
siä että laadullisia mittareita. Menetelmäksi, jolla haluttiin seurata kohderyhmässä 
tapahtuneita muutoksia omaehtoisen hyvinvointia ja työkykyä edistävän toimin-
nan lisääntymisestä, valittiin sairastavuutta, sairauspäiviä ja koettuja oireita ilmai-
sevia indikaattoreita. Tätä seurantaa toteutetaan pitkällä aikavälillä työkeskuksissa 
ja seurannasta olivat vastuussa työkeskusten johto ja työterveyshuolto. Lisäksi 
projektin aikana toteutettiin itsearviointia tavoitteiden saavuttamisesta, prosessista 
ja projektin toteuttamisesta saatua hyötyä kullekin projektikumppanille ja laa-
jemmalle yhteisölle projektisuunnitelmaan kirjattujen arviointimenetelmien avul-
la. 
 
 
Onnistumisen edellytykset   
 
Projekti syntyy yhteen sovitetuista intresseistä 
 
Terve tulevaisuus -projektin käynnistymisen onnistumista edesauttoivat aikai-
semmin toteutuneet hankkeet yhteistyökumppanin kanssa. Turun kaupungin hen-
kilöstövirasto kääntyi Turun ammattikorkeakoulun puoleen etsiessään yhteistyö-
kumppania kaupungin henkilöstön TYKY-toiminnan tehostamiseksi. Yhteistyö 
käynnistyi, mutta varsin pian huomattiin, että projektia on rajattava, koska tarvit-
tavaa rahoitusta ei järjestynyt. Samanaikaisesti työkeskuksen johtaja oli mukana 
Terve saari 2010 -hankkeessa, jonka toiminnasta vastasi Turun ammattikorkea-
koulu. Tässä yhteydessä käytyjen keskustelujen mukaan ilmeni, että työkeskuksen 
työntekijöiden TYKY-toimintaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja siihen ei 
ole suunnattu voimavaroja. Edellä mainituissa projekteissa toimineiden lehtorei-
den ja työkeskuksen johtajan välisten neuvottelujen seurauksena syntyi Terve 
tulevaisuus -hankkeen aihio. 



 

 15

 
Visiosta projektikumppaneiden yhteinen tahtotila 
 
Visio on projektikumppaneiden yhteinen tahtotila ja mielikuva halutusta tulevai-
suudesta. Elämme maailmassa, jossa teknologista kehitystä, tietoa, tuloksellisuut-
ta, nuoruutta ja kauneutta pidetään tärkeinä ihanteina, jotka vievät kehitystä 
eteenpäin. Heikkous, epätäydellisyys ja inhimillisten resurssien puute ovat kuiten-
kin monien ihmisten arkipäivää.  
 
Voimavarojen yhdistämisellä katsoimme voivamme edistää mahdollisuuksien 
tasa-arvoisempaa jakautumista työmarkkinoilla edistämällä työssä voimaantumis-
ta ja ehkäisemällä hyvinvoinnin vajeita syrjäytymiselle alttiissa kohderyhmässä. 
Toiminnalla haluttiin myös tarjota opiskelijoille autenttinen oppimisympäristö. 
Projektin tahtotila oli kolmiosainen. Se sisälsi itseohjautuvan TYKY-toiminnan 
juurruttamisen työkeskuksiin, opiskelijoiden oppimisympäristön ja oppimismene-
telmien kehittämisen sekä erilaisten asiakkaiden tarpeisiin vastaavan, moniamma-
tillisen TYKY-palvelutuotteen mallin luomisen. 
 
Strategialla kohti visiota 
 
Projektin strategia linjattiin yhteistyökumppaneiden omien organisaatioiden pe-
rustehtävän mukaisiin osastrategioihin. Tälle pohjalle laadittiin projektisuunnitel-
ma. Projektisuunnitelma pilkottiin ammattikorkeakoulun lukukausien mittaisiksi 
toimintasuunnitelmajaksoiksi. Toiminta sisälsi TYKY-toiminnan tarpeen kartoi-
tuksen, tutkimuksellisen osion, toiminnalliset interventiot kohderyhmässä, toi-
minnan vaikutusten arvioinnin sekä saatujen tulosten analysoinnin ja niistä tehty-
jen johtopäätösten mukaisen toiminnan juurruttamisen kohderyhmään. Terve tule-
vaisuus -projektissa vahvuutena oli suunnitelmallisuus.  Projekti pilotoitiin ja sii-
hen sovellettiin toimintatutkimuksen menetelmiä. 
 
Tutkittu tieto projektin kivijalkana 
 
Projektisuunnitelmassa kuvatun kehittämisprosessin oheen luotiin projektin kes-
keisiin käsitteisiin ja tutkittuun tietoon perustuva viitekehys. Tästä oli hyötyä pro-
jektin kehittämistoiminnassa, tiimityön onnistumisessa ja erityisesti projektin ar-
viointisuunnitelman laatimisessa. Lisäksi viitekehys auttoi opiskelijoiden mo-
niammatillisten opinnäytetöiden ohjauksessa ja niiden kytkemisessä koko projek-
tin teoreettiseen kehykseen. Opiskelijat totesivatkin opinnäytetyössään, kun he 
pohtivat oppimista ja moniammatillisuutta yli 20 jäsenen yhteistyötiimissä, että 
yleensä vastaavan projektin toteuttaminen kitkattomasti on ollut harvinaista, mutta 
tässä projektissa yhteistyö onnistui. Opinnäytetöitä tekevät opiskelijat ottivat 
huomioon muiden ammattialojen näkemyksiä ja kehittämisideoita omaa toimin-
taansa suunnitellessaan. (Syrjälä & Mattinen 2002.) 
 
Koimme tiimityön onnistuvan, jos tiimi ei ole liian suuri ja sen kaikki jäsenet ovat 
sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteisiin toi-
mintatapoihin. On hyvä, jos tiimin jäsenillä on erilaisia toisiaan täydentäviä taito-
ja, joita he hyödyntävät tehokkaasti. Tärkeiksi taidoiksi osoittautuivat mm. vuoro-
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vaikutustaidot, kyky pitää päämäärä kirkkaana mielessä, ongelmanratkaisu- ja 
päätöksentekotaidot sekä tiimin työalueen monipuolinen asiantuntijuus. 
 
Projektin minuus ja yksilön kasvu projektissa 
 
Projektille on ominaista, että se on kertaluontoinen, ainutkertainen systeemi ja 
sarja tapahtumia jonkin hyväksi koetun päämäärän saavuttamiseksi. Se on sidok-
sissa taustaorganisaatioihinsa, mutta se on varsin autonominen. Projekti käy läpi 
kehitys- ja yksilöllistymisprosessin, joka tarkoittaa sitä, että sen on toisaalta itse 
määriteltävä ja tultava tietoiseksi niistä arvoista, joille se toimintansa rakentaa ja 
toisaalta pyrittävä ymmärtämään omaa ajallista kehitystarinaansa. Sen tulee tar-
kastella itseään yksittäisenä projektina, mutta myös suhteessa aikaan ja ympäröi-
vään kulttuuriin.  
 
Usein projekti saavuttaa kypsän "aikuisuuden" vaiheen vasta 6–12 kuukauden 
kuluttua toiminnan alkamisesta. Voidaan puhua projektin ainutkertaisesta minuu-
desta, jonka synnyttämisessä ja kehittämisessä jokainen projektin jäsen on tärkeä. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi projektin jäsenten on oltava selvillä toiminnan tie-
dollisista ja taidollisista perusteista. Tämän oivaltaminen projektin rikkautena 
merkitsee sitä, että kaikkien on ymmärrettävä projektin toiminnallinen sisältö ja 
haasteet kokonaisuuden näkökulmasta. Näin yksilö voi olla tukemassa projektin 
minuutta. ( Syrjälä & Mattinen 2002; Kovero 2004; Rissanen 2002.) 
 
Projektin yksittäisten jäsenten minuuden kasvu puolestaan liittyy määrättyyn roo-
liin ja ympäristön vaatimuksiin ja toisaalta henkilökohtaiseen kokemukseen siitä, 
”kuka ihminen todella on”. Kumpikaan näistä ei ole todellisempi kuin toinen. Sen 
sijaan yksilön minällä on pyrkimys yhdistää nämä minuuden puolet mielekkääksi 
kokonaisuudeksi. Parhaimmillaan projektille kehittynyt minuus auttaa sen jäseniä 
eheyttämään omaa yksilöllistä minuuttaan. Tämän projektin arvioinnissa opiskeli-
jat kuvaavatkin osuvasti, miten työskentely moniammatillisessa tiimissä mahdol-
listi harjaantumisen oman osaamisen esille tuomisessa muille ammattiryhmille. 
Tämä auttaa opiskelijaa hahmottamaan minuutta tulevan ammattiroolin kautta. 
(Syrjälä & Mattinen 2002; Kovero 2004.) 
 
Tämän projektin toiminta muodostui tiimien suunnittelu- ja arviointipalavereista, 
työkeskusten työntekijöille suunnatuista TYKY-infoista ja -tapahtumista, opiske-
lijoiden ohjauspalavereista, opinnäytetöistä sekä raportoinnista ja julkaisutoimin-
nasta. Tärkeitä yhdessä sovittuja toimintaa ohjaavia periaatteita olivat avoimuus, 
toinen toistensa arvostaminen ja kunnioittaminen, yhteisvastuullisuus ja tavoitteel-
lisuus. Lisäksi toiminnassa korostuvat avoin dialogi sekä refleksiivisyys, joka 
edisti hiljaisen tiedon esiintuloa. Opiskelijat kertoivatkin oppineensa paljon jous-
tavuutta sekä toisten mielipiteiden huomioon ottamista. (Ruohotie & Honka 1997; 
Ruohotie & Koiranen 1999; Tynjälä & Collin 2000; Valkeavaara 1999.) 
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Riskien ennakointi ja torjunta 
 
Riskikartoitus on projektityössä suunnitteluun liittyvä laatutekijä. Kartoitus on 
hyödyllistä tehdä etukäteen projektin suunnittelun yhteydessä. Tällöin on hyvä 
tunnistaa, että riskit ovat erilaiset projektin eri vaiheissa. Siitä on apua riskien tor-
junnassa, riskien toteutumiseen valmistautumisessa ja vaihtoehtosuunnitelmien 
laadinnassa. Tästä huolimatta on mahdollista, että eteen tulee yllätyksellisiä, täy-
sin ennalta arvaamattomia asioita. Esimerkkejä tyypillisistä projektiin liittyvistä 
riskeistä ovat henkilöriskit, yhteistoiminnan konfliktiriskit, projektin aikatauluun, 
tiedottamiseen, tietotekniikkaan tai talouteen liittyvät riskit ja sopimusriski. ( Ris-
sanen 2002.) 
 
Riskikartoitusta tehtäessä voidaan hyödyntää SWOT-analyysia ja kartoittaa pro-
jektin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Riskit voidaan luokitella 
niiden todennäköisyysasteen ja vaikuttavuuden perusteella. Erityisen vakava riski 
on silloin, jos sen esiintyminen on hyvin todennäköinen ja sen merkitys projektiin 
on suuri, eikä sen toteutumiseen voida vaikuttaa. Vähäisten riskien torjuntaan ei 
kannata projektissa panostaa paljon, sillä projektin toiminnalla saavutettu hyöty 
voi tällöin olla pienempi kuin siihen suunnattu panostus. Tärkeää on panostaa 
niiden riskien torjuntaan, jotka ovat todellisia uhkia projektille ja joiden toteutu-
miseen ja seurauksiin projekti voi toiminnallaan vaikuttaa. 
 
Terve tulevaisuus -projektissa ei tehty hankkeen suunnitteluvaiheessa systemaat-
tista riskianalyysia.  Mahdollisia riskejä pyrittiin kuitenkin ennakoimaan ja torju-
maan projektin kuluessa. Niistä keskusteltiin palavereissa ja etsittiin ratkaisuja 
riskien torjumiseksi ja niiden seurausten minimoimiseksi. Vuoden 2000 ESR-
projektirahoitushakemuksessa ei myöskään edellytetty projektin  riskianalyysia.  
 
Arviointisuunnitelma 
 
Kehittämisprojekteissa edellytetään projektien itsearviointia, koska se nähdään 
olennaiseksi osaksi kehittämistyötä. Itsearvioinnin lähtökohtana tulee olla projek-
tille asetetut tavoitteet ja niiden toteuttamisesta saatu hyöty kullekin projekti-
kumppanille sekä laajemmin ympäröivälle yhteisölle. Arviointia voi suorittaa pro-
jektin kuluessa erilaisin menetelmin. Projektin suunnitteluvaiheessa tulisi kuiten-
kin jo laatia alustava arviointisuunnitelma, joka voi perustua asetettujen tavoittei-
den taustalla oleviin teorioihin, kuten Terve tulevaisuus -projektissa. 
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KUVIO 1. Terve tulevaisuus - projektin arviointisuunnitelmakaavio 
 
Arviointisuunnitelma antoi selkeän näkökulman siitä, mitä kaikkea projektissa 
voidaan saavuttaa ja millaisiin asioihin projektin kuluessa tulee kiinnittää huomio-
ta. Kirjoitimme Terve tulevaisuus -projektin pohjalta Turun ammattikorkeakoulun 
raportteja -sarjaan julkaisun Uutta voimaa työn tekemiseen (Syrjälä & Mattinen 
2002), jonka lähtökohtana olivat juuri projektin itsearvioinnista nousseet tulokset.  
 
 
Projektin organisoituminen ja kehittämisprosessin eteneminen 
 
Jokainen projekti kehittyy itsensä näköiseksi. Se on sellaisenaan vain kerran esiin-
tyvä tapahtumasarja. Terve tulevaisuus -projektissa toteutettiin sekä tiimityösken-
telyn että ryhmätyön periaatteita. Hankkeen kaksisuuntaisten tavoitteiden vuoksi 
projekti organisoitui useampaan tiimiin, joiden välillä oli kiinteä yhteistyö. Pro-
jektin vastuuopettajat, työkeskusten johtajat ja työnjohtajat sekä työsuojelupääl-
likkö ja työntekijöiden sekä opiskelijoiden edustajat muodostivat koko projektin 
suunnittelua ja totutusta koordinoivan tiimin. Projektin opettajajäsenet muodosti-
vat koko projektin moniammatillisen pedagogisesta toiminnasta vastaavan tiimin. 
Opiskelijat olivat tiimin jäseniä projektissa opiskelunsa ajan. Opiskelijat toimivat 
myös moniammatillisissa TYKY-toimintaa suunnittelevissa ja toteuttavissa ryh-
missä, joiden jäsenet vaihtuivat projektin aikana.  
 
Sekä tiimityö että ryhmätyö olivat projektin toteuttamisen välineitä. Projektin ete-
nemisen kannalta on tärkeää, että projektin vetäjät ymmärtävät, että sekä tiimillä 
että ryhmillä on oma ryhmädynamiikkansa, joka ei välttämättä seuraa projektin 
kehitystä. Projektin elinkaariteorian tuntemisesta on tässä hyötyä. Terve tulevai-
suus -projektissa tämä merkitsi ryhmässä tapahtuvien ilmiöiden havainnointia, 
erilaisten ristiriitojen avointa käsittelyä, tavoitteiden selkiinnyttämistä ja kertaa-

Opettajat 
- asiantuntijuus tiimeissä 
- muuttuva toimenkuva 

projektissa 
- mentorointi 

Työkeskuksen työntekijät 
-  työkyvyn edistäminen 
- itseohjautuvuus 

Terve tulevaisuus -projekti 
- prosessin arviointi 
- uuden tiedon luonti 

Hallinto 
- AMK:n vision toteutu-

minen 
- työntekijöiden voimaan-

nuttaminen 

Opiskelijat 
- projekti oppimisympä-

ristönä 
- TYKY-toiminnan mer-

kitys? 
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mista yhä uudelleen, oman ja koko tiimin toiminnan reflektointia yhdessä sekä 
uusien ideoiden, mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen etsimistä ja punnitsemista 
sekä jatkuvaa ”sparrausta”. Erityisesti projektin synty- ja loppuvaiheisiin on tär-
keää kiinnittää huomiota, sillä ongelmien määrä on niissä suurin. (Leskelä 2001; 
Ruohotie & Honka; 1997, Rissanen 2002.) 
 
Tärkeintä on, että tiimi tuntee olevansa yhteisvastuussa projektin tulosten saavut-
tamisesta. Realistiset, konkreettiset, mitattavissa olevat tavoitteet ja yhdessä sovi-
tut menettelytavat ja toimintaperiaatteet helpottavat sitoutumista, osallistumista, 
koko prosessin ymmärtämistä ja hyväksymistä osaksi omia yksilöllisiä tavoitteita 
ja yksilövastuuta. Tämä mahdollistaa kollektiivisten työtulosten ja projektille ase-
tettujen tulosten saavuttamisen sekä henkilökohtaisen kasvun kokemukset projek-
tissa. (Rissanen 2002.) 
 
ESR-projektin hallinnointi   
 
ESR-rahoituksen saamiseksi on perehdyttävä kyseisen ohjelmakauden hankeoh-
jelmiin ja niiden linjauksiin. Kuvauksissa kerrotaan, mitä kussakin ohjelmassa ja 
linjauksessa painotetaan ja mitkä ovat rahoituksen saamisen keskeiset ehdot. 
Usein hankesuunnitelmaa on vielä tarpeen muokata tältä pohjalta. Rahoitusta on 
viisainta hakea siitä hankeohjelmasta ja linjauksesta, jonka kriteerit se parhaiten 
täyttää. Tämä ei kuitenkaan takaa vielä rahoituksen saamista.  
 
Hankesuunnitelma arvioidaan esimerkiksi paikallisen TE-keskuksen työryhmän 
toimesta yhdessä muiden aikataulun mukaan jätettyjen hankesuunnitelmien kans-
sa. Työryhmä asettaa suunnitelmat toteuttamiskelpoisuusjärjestykseen ja päättää 
siitä, mille hankkeille suositellaan rahoitusta. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee 
asianomainen ministeriö. Toisinaan projekti on jo käynnistynyt ennen ESR-
rahoituspäätöstä. Tämä edellyttää neuvotteluja ministeriön kanssa siitä, miten ra-
hoitussuunnitelma integroidaan projektisuunnitelmaan. 
 
Rahoitussuunnitelmassa tulevat esille mm. yhteistyökumppaneiden panokset niin 
sanottuna rahoitusosuutena sekä ulkopuolinen rahoitus. Projektin aikana ESR-
ohjelma edellyttää rahoitushakemuksen tekemistä rahoitussuunnitelman mukai-
sesti noin kuuden kuukauden välein.  Tällöin rahoitushakemusta seuraa aina pro-
jektin seurantalomake, ote kirjanpidosta sekä selvitys projektihenkilöstöstä ja hei-
dän palkoistaan, väliraportti, ohjausryhmän pöytäkirja ja projektin päätyttyä lop-
puraportti. Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että raportit sekä rahoi-
tushakemukset lähetetään asianomaiseen ministeriöön sekä sähköisessä että kirjal-
lisessa muodossa projektia hallinnoivan organisaation nimikirjoitusoikeuden 
omaavan henkilön allekirjoittamana. 
 
Projekti etenee toimintaprosessina organisaatioissa. Niissä on projektiin nimetyt 
henkilöt, jotka ovat vastuussa projektista. Projektin toteuttaja asettaa sille ohjaus-
ryhmän, jossa tyypillisesti ovat jäseninä yhteistyökumppanien edustajat, muiden 
sidosryhmien edustajat sekä sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä projektin 
valvoja. Ohjausryhmän tehtävänä on mm. visioida, ohjata ja valvoa projektin toi-
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mintaa ja varojen käyttöä, välittää tietoa projektin tuloksista ja toimia aktiivisesti 
hankkeen tunnetuksi tekemiseksi ja soveltamiseksi käytäntöön.  
 
Työnjakosuunnitelmasta ilmenee jokaisen projektiin osallistuvan henkilön toi-
menkuvaus projektissa sekä niihin liittyvät resurssit. Tähän voidaan kirjata myös 
projektiin ostettava ulkopuolinen asiantuntijapanos. Projektityöskentely edellyttää 
työajan käytön seurantaa. Jokainen henkilö, joka tavalla tai toisella on mukana 
projektissa, tulee saattaa tietoiseksi siitä, että hänen tulee seurata kirjallisesti pro-
jektiin käyttämäänsä työaikaa. Useimmiten osa tästä käytetystä työajasta on työn-
antajan panosta projektille eli niin sanottua organisaation sitouttamaa pääomaa ja 
osa projektin budjetista maksettavaa työaikaa. 
 
Kumppanuushankkeissa on erittäin tärkeää suunnitella yhdessä projektin toteutu-
misaikataulu, jota määräajoin tarkistetaan. Aikataulujen ja tapahtumien hallin-
nointi osoittautui yllättävän vaikeaksi projektityöskentelyssä. Koska projekti on 
tiettynä ajankohtana alkava ja päättyvä kokonaisuus, on projektissa tapahtuvien 
kustannusten synnyttävä tässä aikajänteessä. ESR-projektin toteuttajalla on kui-
tenkin mahdollisuus hakea muutosta tähän jättämällä kirjallinen muutosesitys so-
siaali- ja terveysministeriöön. ( Syrjälä & Mattinen 2002.) 
 
ESR-toiminnan yleisperiaatteiden mukaan ohjelmakaudella 2000–2006 ESR-
toiminta on kehittämistoimintaa, jolla haetaan uusia näkökulmia kansallisiin ja 
alueellisiin käytäntöihin ja jolla levitetään jo saatuja hyviä käytäntöjä. Tiedotta-
minen on edellytys toiminnasta kertomiseen ja kokemusten jakamiseen. Tästä 
syystä projektille on hyvä nimetä tiedotusryhmä, joka laatii projektin tiedotus-
suunnitelman. Tämän hyväksyy projektin ohjausryhmä. Tiedotussuunnitelma tar-
kistetaan ja sitä täsmennetään projektin edetessä. (Työministeriö 2002.) 
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MYLLYKOTI OPPI JA OPETTI 
 
 

Pirkko Kantola 
 
 
Vanhustyön laatu – haaste yhteiskunnalle 
 
Myllykoti Oy on Turun kaupungin omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää tiloja ja 
tuottaa palveluja vanhusten asumiseen ja hoivahoitoon. Vuoden 1998 aikana käy-
tyjen yhteistyöneuvottelujen tuloksena syntyi kahden tasavertaisen kumppanin, 
Myllykodin ja Turun ammattikorkeakoulun, suunnitelma projektiksi, jossa kehite-
tään vanhustenhuollon laatua ja samanaikaisesti opetus- ja oppimisjärjestelyjä ja 
ohjatun harjoittelun oppimisympäristöä. Lisäksi kehittämiskohteeksi määriteltiin 
opettajien osaamisen kehittäminen laadun edistämisessä. 
 
Klusteria kehittämässä vuosina 1999–2002 
 
Laadun kehittämistyö alkoi hoitamisen kehittämisestä ja laajeni ATK-järjestelmän 
kehittämiseen ja käyttöönottoon, hoitotilojen peruskorjauksiin sekä huonekalujen 
kehittämiseen liittyvään yhteistyöhön. Melko pian kävi ilmi, että tässä voisi olla 
aineksia laajemminkin hyvinvointiklusterin kehittämiseksi. Projektin toiminta-
aikana yhteistyösuhteita solmittiin laajasti, mutta se jokin jäi puuttumaan. Mylly-
kotiprojektin päätyttyä oltiin yhdessä mukana luomassa uutta vielä laajempaa yh-
teistyöhanketta ”Vanhustenhuollon telemaattiset sovellukset”, jolle ei löytynyt 
rahoitusta. Osa sen ideoista on nyttemmin siirretty uuteen Digame-hankkeeseen. 
Olisiko siinä Varsinais-Suomen hyvinvointiklusterin alku? 
 
Projektin suunnittelu ja siihen sitouttaminen on tärkeä vaihe projektin käynnistä-
mistä. Mukaan lähtevällä organisaatiolla on oltava kehittämisvalmiutta, joka il-
menee kokonaisnäkemyksenä ja toimintavalmiutena. Organisaation kypsyysaste 
on merkittävä tekijä ja näkyy koko prosessin ajan. Epäkypsä organisaatio ei pysty 
näkemään yksittäisten kehittämiskohteitten lähtökohtana olevaa kokonaisuuden 
kehittämisen tarvetta. Tavoitteiden asettamisessa on syytä varmistaa ainakin nii-
den realistisuus, mitattavuus ja osittamisen mahdollisuus. Näin liian suuriksi pai-
suvat tavoitteet on mahdollista osittaa ja seurata niiden saavuttamista. Myllykoti-
projektissa oli jonkinlaisia ongelmia tässä asiassa lähes koko ajan. 
 
Projektin ollessa hyvässä vauhdissa otettiin Suomen Kuntaliitosta yhteyttä ja pyy-
dettiin projektia mukaan valtakunnalliseen ESR-rahoitteiseen sosiaali- ja terveys-
alan tulevaisuuden kvalifikaatioita kartoittavaan projektiin. Pääsy mukaan tällai-
seen yhteistyöhön mahdollisti erinomaisen kehittämisverkoston luomisen erilais-
ten kehittämishankkeiden kesken. Kaikissa niissä etsittiin mallia uudenlaiseen 
asiantuntijuuteen, opettajuuteen ja johtajuuteen sosiaali- ja terveysalalla. 
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Projekti arkielämän pyörteissä 
 
Kun ammattikorkeakoulun opettajat ja muu projektihenkilöstö tulee mukaan hoi-
toyhteisön arkeen, kannattaa muistaa oma asemansa. Vieraassa yhteisössä ollaan 
sen yhteisön ehdoilla, aivan kuten kotihoitopotilaan kotona toimitaan potilaan 
ehdoilla. Sen opin olemme varmasti kaikki aikanaan saaneet. Tässä projektissa se 
toimi aivan konkreettisesti. Opettajina olimme monessa roolissa ja monessa asias-
sa mukana. Ehdoton vahvuus oli se, että meistä kahdesta opettajasta toinen, Vap-
pu Syrjälä, oli vanhustyön asiantuntija ja erityisosaaja. Lisäksi hänen vahvuutensa 
oli jo tuolloin projektiosaaminen. Koko projektin ajan Vappu Syrjälä kantoi vas-
tuuta sisällöllisten ratkaisujen asianmukaisuudesta. Toinen opettaja ja projekti-
päällikkö, Pirkko Kantola, puolestaan omasi taitoja projektihallinnan ja kehittä-
misprosessien puolelta. Pirkko Kantolan vastuulla olivat käytännön asiat sekä 
projektin sujumisesta huolehtiminen, kuten verkostojen rakentaminen muihin kuin 
hoitoalan kumppaneihin. Tällaisen työparin ehdoton vahvuus oli se, että sen jäse-
net täydensivät toisiaan molempien hallitessa kuitenkin riittävästi projektin koko-
naisuutta. 
 
Oman kokoinen projekti 
 
Kehittäminen on tiimityötä. Niin ajattelimme heti alusta asti ja sitä varten luotiin 
kehittämistiimit. Tosin ne eivät toimineet niin tehokkaasti kuin olimme olettaneet, 
mutta ilmeisesti odotusten suhteen oli tehty virhearviointeja. Kehittämiselle tulee 
antaa aikaa, ja sitä emme ehkä osanneet riittävästi antaa. Projektioppaissa koroste-
taan sitä, että projektiin lähdössä kannattaa arvioida oman ja työryhmän kykyä 
selvitä projektista. Projektin tulee olla siis oman kokoinen. Jos Myllykotiprojekti 
olisi alun alkaen suunniteltu niin laajaksi kuin miksi se ajan myötä muodostui, 
luulenpa, että olisimme ainakin harkinneet pitkään mahdollisuuksiamme selvitä 
siitä. Siitä kuitenkin selvittiin. Ilmeisesti selvisimme vieläpä ihan hyvin. Siltä ai-
nakin näyttää, kun katselee näin jälkeenpäin niitä toimintatapoja, jotka ovat jo 
vakiintuneet osaksi Myllykodin kuntouttavaa työotetta.  
 
Projektipäälliköltä vaaditaan paljon. Kirjallisuus luettelee pitkän listan projekti-
päällikölle asetettavia, osin mahdottomiakin, vaatimuksia. Listalta pystymme 
poimimaan ainakin seuraavia vaatimuksia, jotka konkretisoituivat Myllykotipro-
jektissa. Projektipäälliköllä pitää olla pelisilmää. Hänen pitää huomata, mitä kul-
loinkin on pinnalla ja myös mitä liikkuu pinnan alla. Projektipäälliköltä edellyte-
tään johtamisosaamista, jonka turvin hän pystyy näkemään, miten yhdistää asian-
tuntijuutta ja toimintamalleja. Oikeaan suuntaan suunnistaminen on osa johta-
misosaamista, samoin kuin kannustaminen ja arviointikin. Näitä ominaisuuksia 
koeteltiin Myllykotiprojektissa niin projektipäälliköltä kuin toiseltakin projektin 
vetoon osallistuneelta opettajalta. Erityisen opettavaa oli meille opettajille se, että 
jouduimme yrittäjyyden kanssa tekemisiin. Yrittäjyyden koko kuva tuli tutuksi ja 
alkoi muokata myös meidän ajatteluamme asiantuntijayrityksen johtamisesta ja 
laadun hallinnasta. 
 
Myllykotiprojektissa tapahtui se, mitä ei toivoisi tapahtuvan, mutta mikä on kui-
tenkin mahdollista; projektipäällikkö vaihtui kesken projektin. Sellaista tilannetta 
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tulisi välttää kaikin mahdollisin keinoin, sillä se muuttaa välittömästi jotain pro-
jektin toiminnassa. Mitä muutoksia tapahtuu, riippuu siitä miten uusi projektipääl-
likkö on sisäistänyt projektin tavoitteet ja sitoutuu niihin. Joka tapauksessa muu-
tokselle pitäisi antaa riittävästi aikaa ja pyrkiä siihen, että uusi projektipäällikkö 
voisi rauhassa perehtyä toimintakulttuuriin ja työtapoihin, joihin projektissa on 
totuttu. Tällaisten muutosten ennaltaehkäisy on ammattikorkeakoulussa sellainen 
työnjaollinen kysymys, jota ei voi yleisillä päätöksillä estää, mutta sitä voidaan 
ennakoida jokaisen uuden projektin käynnistyessä. 
 
 
Muutoksen tarve kasvaa projektin vanhetessa 
 
Alkuperäinen idea oli laatia Myllykotiin laatuvaatimukset ja niille kriteerit sekä 
sopia siitä, miten asetetut laatuvaatimukset saavutetaan. Projektin kestoksi päätet-
tiin yksi vuosi, jonka aikana täydennyskoulutuksessa olevat opiskelijat osallistu-
vat projektiin ja opettelevat samalla itse laadun kehittämistä vanhustenhuollossa. 
Koska laatutyöskentelyssä lähdettiin liikkeelle toiminnan kehittämisen pohjalta, 
laajeni työ sen mukaan, kun kehittämistä vaativia kohteita ilmeni. Koska mukana 
oli iso joukko eriasteisia opiskelijoita, juuri koulutuksen aloittaneista sairaanhoita-
jaopiskelijoista erikoistumisopinnoissa opiskeleviin kulttuurialan opiskelijoihin, 
oli eri ryhmillä omiin opintoihinsa liittyen myös omia kiinnostuksen kohteita. 
Näin syntyi mm. miniyksikkö TOPI, jossa harjoiteltiin hoitotyön opiskelijoiden 
kanssa ideaalia pitkäaikaishoitoa vaativan toipilaan sairaalasta kotiin ”palautta-
mishoitoa”. Samalla toki nähtiin ja koettiin ne ongelmat, joita fyysinen ympäristö 
voi aiheuttaa vaikeasti liikkuville ja autettaville potilaille. Myllykodissa hyödyn-
nettiin näitä huomioita suunniteltaessa hoivaosaston tilojen peruskorjauksia.  
 
Kun ensimmäinen vuosi oli lopuillaan ja täydennyskoulutuksen opiskelijat jättä-
mässä Myllykotia ja projektia, todettiin, että projekti on siinä vaiheessa, että työs-
kentelyä on lähes pakko jatkaa. Näin tapahtui vielä kahdesti tämän jälkeenkin. 
Kun projekti lopulta vuonna 2002 virallisesti päätettiin, jäi laatutyöskentelystä 
vielä osia kesken niin, että niitä työstettiin erillisillä sopimuksilla vielä jälkeen-
päinkin. Laatutyöskentely ei toki loppunut, vaan henkilökunta kehittää laatua jat-
kossa itsenäisesti. Tämä olisi ollut hyvä todeta jo tavoitteiden asettamisen yhtey-
dessä, mutta sitä emme kokemattomuuttamme huomanneet. 
 
 
Asiantuntijuuden uusi ilme 
 
Projektin aikana pyrittiin yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja opettajien kes-
ken löytämään nykyaikaisia näkemyksiä hoitamiseen tarvittavasta asiantuntijuu-
desta ja sen käytöstä vanhusten asumispalvelu- ja hoivayksikössä. Projektiin liit-
tyvää koulutusta muokattiin jatkuvasti sen mukaan, kun huomattiin uusia oppimis-
tarpeita. Koko henkilökunnan mukaan saaminen ei kuitenkaan ollut niin helppoa 
kuin suunnitteluvaiheessa oli oletettu. Ne työntekijät, jotka olivat sitoutuneet pro-
jektiin opiskelijoiksi mukaan, olivat loppuun asti mukana ja sitoutuminen lisääntyi 
projektin edetessä. Osa näistä henkilöistä sai myös kimmokkeen jatkaa tai aloittaa 
hoitoalan opinnot, jotka he ovat sittemmin saattaneet myös loppuun ja hankkineet 
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itselleen sitä kautta uuden tehtävän tai ainakin tehtävänimikkeen ja palkanlisää.  
Tuntuu siltä, että hoitoalan asiantuntijuuden selkiinnyttäminen oli melko lailla 
vaikeaa, ja se edellytti innovatiivisiakin ratkaisuja matkan varrella.  
 
Kun kuntouttavan työotteen toteuttaminen hyväksyttiin koko Myllykodissa toi-
mintamalliksi, tuntui ajoittain siltä, että siihen olisi pitänyt löytyä jotain poppa-
konsteja, jotta se olisi ollut jotain muuta kuin aikaisempi työote. Kun kuitenkin 
huomattiin, että ruokailujärjestelyt, saunavuorot ja -ajoitukset, vapaa-ajanvietto 
yms. ovat kaikki osa tämän uuden opin toimeenpanoa, alkoi muutosten vyöry. 
Voidaan puhua vyörystä, sillä aika ajoin myös asukkaat ja omaiset olivat valmiina 
vyörymään henkilökunnan niskaan. Kun kuitenkin tiedettiin, mitä ollaan tekemäs-
sä ja miksi, ja oltiin riittävän vahvoja omassa asiantuntijuudessa, voitiin suuretkin 
muutokset viedä kunniallisesti läpi. Yhtenä ongelmana oli se, että kaikkia muu-
toksia (esim. huonetilamuutokset) ei osattu suunnitella alussa riittävästi. Kokonai-
suus ei ollutkaan kirkas, vaan projektissa toteutettiin osahankkeita, jotka sinällään 
kyllä veivät kokonaiskehitystä eteenpäin. 
 
 
Moderni johtajuus 
 
Myllykoti oli vastikään muodostettu kahdesta erillisestä organisaatiosta, jossa 
molemmat osapuolet omasivat tietyt omaleimaiset toimintatavat. Projektin aikana 
piti liittää nämä osapuolet yhteen yhdeksi toimivaksi ja tuottavaksi organisaatiok-
si. Lähtötilanne oli omalla tavallaan herkullinen, mutta äärettömän vaikea. Ehkä ei 
kannattaisi lähteä näin suureen muutokseen aivan verestävän tuoreessa organisaa-
tiossa, jossa kuitenkin vallitsee vielä yhteen liitettyjen osien voimakas kilpailuti-
lanne. Johtamisen perinteiset mallit eivät tuntuneet sopivilta tähän tilanteeseen. 
Piti siis etsiä uutta, modernia osallistavaa johtamista. Lähtötilanteen vaikeudesta 
johtuen johtajan rooliksi tuli myös toimia valvojana ja joskus myös arvostelijana 
niin työntekijöille kuin opettajillekin.  
 
Johtamisen perustehtävä on mahdollistaa palvelun hyvä ja laadukas tuottaminen, 
työntekijöiden hyvinvoinnin turvaaminen käytettävissä olevin keinoin ja omista-
jille syntyvän tuoton maksimointi. Näiden osien yhteen sovittaminen on vaikeaa 
hoitoyhteisöissä, joissa syntyy helposti jopa ideologisia ristiriitoja. Myllykotipro-
jektissa käytiin kaiken aikaa vuoropuhelua johtamisen ja hoitamisen välillä. Ajan 
myötä löytyi myös yhä enemmän yhteisiä kiinnekohtia ja molemmat osapuolet 
oppivat ymmärtämään toistaan.  
 
Opettajien valmiudet käsitellä johtamiseen liittyviä asioita lisääntyivät huomatta-
vasti projektin aikana. Henkilökunta ja opiskelijat myös huomasivat vähitellen, 
ettei enää olekaan kyse siitä, että Myllykoti on "hoitopaikka", vaan nyt opittiin 
ajattelemaan Myllykotia myös palveluyrityksenä. Näin yrittäjyys yhtenä johtami-
seen kiinteästi liittyvänä ilmiönä tuli osaksi koko Myllykodin ajattelumaailmaa. 
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Uusi opettajuus 
 
Opettajan rooli oli olla sekä opiskelijoille ohjaava opettaja että työntekijöille kon-
sultti ja kouluttaja. Lisäksi projektipäällikkö oli johdon tuki ja osallistui johto-
ryhmän kokouksiin. Koulutusta pidettiin Myllykodissa tiloissa, jotka eivät suin-
kaan olleet opetukseen parhaat mahdolliset. Oli ahdasta ja joskus hyvinkin levo-
tonta. Opettajalle tämä opetti sellaista joustavuutta, jota myöhemmin on monesti 
tarvinnut opetusmenetelmien ja -ideologian muututtua. Opettajan rooliin on aina 
kuulunut ohjaus, mutta tässä projektissa se sai erityisen suuren merkityksen. Kun 
opettajana joutui perustelemaan opiskelijalle jonkin asian merkityksen ja samalla 
sitä työtä tekevä henkilö mitätöi opettajan näkemykset, oli erittäin tärkeää, että 
opettaja pystyi tukeutumaan omaan asiantuntijuuteensa. Toisaalta häneltä edelly-
tettiin riittävästi kykyä käydä avointa dialogia asioista, niiden merkityksistä ja 
niihin liittyvistä näkemyksistä. Opettajina olimme polulla kohti uudenlaista opet-
tajuutta, jonka koko kuvaa emme vielä silloin pystyneet näkemään. Osallistumi-
nen valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden kvalifikaatioita käsit-
televään hankkeeseen auttoi meitä myös tunnistamaan erilaisia opettajuuden muo-
toja tulevaisuuden opetus- ja kehitystyössä. 
 
 
Mitä opimme? Miten kehityimme? 
 
Yhteenvetona edellä kuvatusta voidaan todeta, että selkeää oppimista on tapahtu-
nut ainakin seuraavissa asioissa. 
 
Tiimimallilla kehittäminen opetti tiimityötä ja jakoi vastuuta kaikille. Moniamma-
tillisuus kehittyi ikään kuin itsestään. Moniammatillisten projektien mahdolli-
suuksia on rajattomasti 
 
Projekti on kehittämishanke. Kehittäminen vaatii myös teorian hallintaa. Kannat-
taa lomittaa ja kietoa ne yhteen. Kun teoriatieto liitetään käytännön tietoon, syn-
tyy todellisia uusia oivalluksia ja toimivia käytänteitä. Projektissa voi lisäksi oppi 
paljon sellaista, mitä ei suoraan näytetä missään, mutta se tulee myöhemmin esil-
le. 
 
Muutokseen riittävän kypsä ja rohkea organisaatio mahdollistaa hedelmällisen 
yhteistyön ammattikoreakoulun kanssa. Organisaatio asettaa itsensä alttiiksi mo-
nenlaiselle kritiikille, joten sen täytyy ymmärtää tilanne projektiin lähtiessään. 
Ulkopuoliset hoitoyhteisön arjen sekoittajana voivat toimia hyvinä uuden energian 
luojina ja tuojina sekä osoittaa, miten asioista voidaan ajatella hyvin monella ta-
valla. Muutoksen vaatiminen on helpompaa kuin sen toteuttaminen. Muutos vaatii 
yhteistyötä, ammattimaista otetta, tietoa, taitoa ja osaamista. Opettaja muutoksen 
veturina työyhteisössä on haastava asetelma. Muutoksen vaatima ammattimaisuus 
ei ehkä ole meille terveysalan opettajille kaikkein tyypillisin piirre. 
 
Muutos vaatii verkostojen rakentamista ja osallisuutta. Omat verkostot voivat olla 
muutoksen keskellä suunnattoman suuri voimavara. Valitettavasti niistä voi myös 
olla joskus haittaa, jos niitä käytetään muutoksen sabotoimiseen. Hyvät suhteen 
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asiakkaisiin ovat osa verkoston hyödyllisyyttä. Niitä voidaan myös käyttää hyväk-
si negatiiviseen suuntaan, kuten tässäkin projektissa kävi; asuinhuoneiden siirron 
hermostuttamat asukkaat saatiin helposti vastustamaan siirtoja, mikä kulminoitui 
siihen, että eräs hyvin asioista perillä oleva iäkäs asukas marssi johtajan huonee-
seen, löi nyrkin pöytään ja totesi: ”Hiiteen kaikki rojektit”. Siinä oli asiaa meille 
pohdittavaksi, vaikka tiesimmekin kenen asialla asukas todellisuudessa oli. Tilan-
ne oli kaikille osapuolille vaikea ja stressaava, joten huomasimme että emme ol-
leet riittävästi huomioineet etukäteen asukkaita ja työntekijöitä. Projektin vetäjät 
eivät saa uppoutua omaan maailmaansa, vaan edellytetään koko ajan ympäristössä 
liikkuvien asioiden seuraamista ja tunnistamista. 
 
Projekti opetti nöyryyttä. Huomasimme, ettei helppoja ratkaisuja ole. Muutoksen 
täytyy lähteä asenteista ja niihin vaikuttaminen saattaa olla vaikeaa. 
 
Konkreettisesti saatiin aikaan lukuisten toiminta- ja ympäristömuutosten lisäksi 
myös aineksia tilaaja-tuottajamallin pohjaksi. Palvelutuotteet kuvattiin ja niiden 
tarvitsemia resursseja määriteltiin. Tällaiset tulokset ovat arvokkaita projektin 
tuloksia arvioitaessa. Ne eivät kuitenkaan kata kaikkea sitä tulosta, jota saadaan 
projekteissa aikaan. Vaikuttavuuden mittaamiseen kannattaa panostaa jo suunnit-
teluvaiheessa. Sitä emme tässä Myllykotiprojektissa osanneet.  
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LÄÄKEHOIDON OPPIMISTA OPINNÄYTETYÖLLÄ 
 
 

Oili Veräjänkorva 
 
 
Opinnäytetyö työelämän kehittämishankkeessa tarjoaa mahdollisuuden syventyä 
lääkehoitoon työelämän tarpeista käsin ja saada lisää varmuutta lääkehoidon to-
teuttamiseen. Artikkelissa kuvataan lääkehoidon oppimista opinnäytetyöllä Turun 
ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa. Asiaa lähestytään selvittä-
mällä lääkehoitoa hoitotyössä ja lääkehoidon ammatillista peruskoulutusta sekä 
opinnäytetyön tarkoitusta ja opinnäytetyötä lääkehoidon oppimisen syventäjänä. 
Lääkehoito on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön työssä keskeinen teh-
täväalue, johon perusvalmiudet tulee saada ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
Lääkehoidon perusvalmiuksien oppiminen edellyttää suunnitelmallisesti toteutet-
tua opetusta läpi koulutusohjelman niin tietopuolisessa opetuksessa kuin ohjatussa 
harjoittelussakin. Lääkehoito ei ole vain lukuisa joukko erilaisia toimenpiteitä, 
vaan keskeistä siinä on ammatilliseen vastuuseen kasvaminen koulutuksen aikana. 
Artikkelissa käytetään käsitettä hoitaja, jolla tarkoitetaan sairaanhoitajaa, kätilöä 
ja terveydenhoitajaa. 
 
Lääkehoito hoitotyössä 
 
Lääkehoidon tarkoitus 
 
Lääkehoidolla tarkoitetaan potilaan hoitamista nimenomaan lääkkeillä. Se on ih-
misen terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvää toimintaa, joka tapahtuu lääketieteel-
lisin ja farmakologisen perustein. Lääkehoidon tavoitteena on terveyden edistämi-
nen ja sairauksien ehkäiseminen, sairauden tutkiminen ja parantaminen tai sairau-
den etenemisen ehkäiseminen, sairauksien aiheuttaminen sivuvaikutusten ehkäisy 
sekä sairauden aiheuttaminen oireiden lievittäminen. Lääkehoito perustuu aina 
potilaan tarpeeseen ja sillä halutaan vaikuttaa hänen terveytensä tai sairautensa 
tilaan ottamalla huomioon potilaan kannalta saavutettava hyöty.  
 
Lääkehoidon käyttö terveyden ja sairauden hoidossa kasvaa jatkuvasti. Käyttöön 
tulee uusia lääkeaineita, joiden avulla voidaan hoitaa sellaisiakin sairauksia, joihin 
aikaisemmin ei ole ollut tehokasta hoitoa. Lääkkeistä ei kuitenkaan ole vain hyö-
tyä. Monelle ne aiheuttavat haittoja, jotka saattavat olla jopa henkeä uhkaavia. 
Näin ollen potilaan lääketurvallisuuteen onkin viimevuosina kiinnitetty yhä li-
sääntyvää huomiota. Suomessa toteutettava terveyspolitiikka ohjaa ja velvoittaa 
hoitamaan potilasta siten, ettei häntä saateta liialliseen vaaraan. Lääkehoidon vir-
heiden ja haittavaikutusten selvittämisellä pyritään estämään potilaan turvallisuut-
ta käytännössä uhkaavat tilanteet. Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on yksi 
keskeisimmistä ja vaativimmista osaamisalueista hoitotyössä.  
 
Lääkkeissä on aina riskejä potilaalle. Vaikka lääkkeet ovat käyneet läpi monimut-
kaisen tutkimusprosessin ja niiden lääkkeelliset ominaisuudet on selvitetty, ne 
saattavat joillekin potilaille aiheuttaa haittavaikutuksia. Lääkehoidon toteuttami-
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sessa on monia vaaroja, jotka täytyy kyetä ennakoimaan kuten lääkkeiden käsitte-
ly, lääkevalinta, lääkkeen annostelu, lääkkeen antaminen potilaalle ja lääkkeen 
vaikutusten ja haittavaikutusten esiintyminen. Tästä syystä terveydenhuollossa 
toteutettava lääkehoito asettaa osaamisvaatimuksia siihen osallistuville ammatti-
henkilöille. Hoitajalla lääkehoitoon osallistuvana ammatinharjoittajana tulee olla 
riittävät ja ajanmukaiset valmiudet lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen.  
 
Lääkehoito hoitotyön toimintona 
 
Lääkehoito on yksi hoitotyöhön sisältyvä hoitotoiminta. Lääkehuollon tehtävänä 
on taata sairaalassa ja avohoidossa tarvittava potilaiden lääkkeellinen hoito. Lää-
kehoito on monista vaiheista koostuva prosessi, jonka käynnistää potilaan hoidon 
tarve. Lääkäri antaa lääkemääräyksen, jonka sairaanhoitaja, kätilö tai terveyden-
hoitaja toteuttaa. Riippuen toimipaikan käytännöstä lääkemääräys dokumentoi-
daan joko manuaalisesti tai elektronisesti. Lääke annostellaan ja jaetaan. Lääke 
annetaan potilaalle joko enteraalisesti, parenteraalisesti tai paikallisesti. Lääkkeen 
antamiseen sisältyy aina myös potilaan ohjaus. Hoitaja seuraa lääkkeen ottamista, 
sen vaikutuksia ja haittavaikutuksia sekä dokumentoi toteuttamansa hoitotoimen-
piteen ja huomionsa sen vaikutuksista. Lisäksi hoitaja raportoi lääkärille huomi-
onsa potilaan tilasta ja lääkkeen vaikutuksista.  
 
Tutkimusten mukaan lääkehoidon osuus niin erikoissairaanhoidossa kuin perus-
terveydenhuollossakin sairaanhoitajien päivittäisenä tehtäväalueena on entisestään 
lisääntynyt. Syynä siihen on sekä lääkehoidon lisääntynyt käyttö että lääkäreiltä 
sairaanhoitajille siirtyneet lääkehoidon tehtävät. Eettiset periaatteet velvoittavat 
sairaanhoitajan toteuttamaan lääkehoitoa siten, että oikea potilas saa oikean lääk-
keen, oikean annoksen, oikealla antotavalla ja oikeaan aikaan. Niin ikään potilaan 
tulee saada oikeanlaista lääkehoidon ohjausta ja lääkehoito tulee dokumentoida 
oikein. Huolimatta siitä, että hoitajat ovat yksimielisiä edellä mainittujen eettisten 
periaatteiden tärkeydestä ja uskovat toimivansa periaatteiden mukaisesti, lääke-
hoidossa tapahtuu jatkuvasti virheitä. Virheistä suuri osa on päivittäin tapahtuvia 
ns. rutiinivirheitä, jotka tapahtuvat vahingossa. 
 
Hoitajilla on sekä juridinen että moraalinen vastuu potilaan lääkehoidossa. Vas-
tuun ottaminen merkitsee vastuuta omasta professionaalisesta toiminnasta. Hoitaja 
edustaa hoitotiimissä hoitotyön asiantuntijuutta ja kantaa ammatillisessa toimin-
nassaan vastuuta sekä toisesta ihmisestä että tehtävästä, johon hänellä koulutuk-
sensa ja kokemuksensa perusteella on oikeus. Hoitajan eettinen vastuu on turvata 
potilaan etu ja se on erilainen riippuen potilaan selviytymisestä. Vastuu on sitä 
suurempi, mitä enemmän potilas on riippuvainen hoitajasta, kuten esimerkiksi 
lapsi, vanhus tai tajuton potilas.  
 
Eri ammattiryhmien oikeudesta toimia lääkkeiden jaossa ja annostelussa sosiaali- 
ja terveydenhuollon yksiköissä ei ole olemassa suoranaisia säännöksiä voimassa 
olevassa lainsäädännössä. Säädösten perusteella vain laillistetulla lääkärillä on 
oikeus lääkkeen määräämiseen. Potilaan lääkehoito on kuitenkin hoitotoiminto, 
joka suomalaisessa hoitokulttuurissa kautta aikojen on kuulunut hoitajan tehtäviin. 
Pitkään jatkuneen käytännön mukaan lääkkeen annostelusta ja jakelusta käytän-
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nössä vastaavat sairaaloissa sairaanhoitajat. Hoitoalan ammattikoulujen ja amma-
tillisten oppilaitosten odotetaankin antavan opiskelijoille työelämän edellyttämät 
lääkehoidon perusvalmiudet. 
 
Lääkehoidon ammatillinen peruskoulutus 
 
Lääkehoidon oppiminen opetuksen painopistealueena 
 
Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman yksi opetuksen paino-
alue on lääkehoidon opetus ja oppiminen. Koulutusohjelmassa on näyttöön perus-
tuen todettu riittävien valmiuksien oppiminen koulutuksen aikana erittäin vastuul-
liseksi ja haastavaksi tehtäväksi. Koulutusohjelmassa on viime vuosien aikana 
panostettu lääkehoidon oppimisen parantamiseen tehostamalla opetusta sekä sisäl-
löllisesti että menetelmällisesti. Erityisesti on panostettu lääkkeen annostelun vaa-
timan lääkelaskennan opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. Koulutusohjelma 
sisältää lääkehoidon tietopuolista ja laboraatio-opetusta sekä harjaantumista ohja-
tun harjoittelun opintojaksoilla. Tavoitteena on lääkehoidon opetuksen ja oppimi-
sen toteutuminen läpi koko koulutusohjelman. Tällöin koulutusohjelmasta valmis-
tuvilla sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä olisi riittävän kokonaisval-
tainen käsitys lääkehoidosta eikä pelkästään irrallista tietoa lääkehoidon yksityis-
kohdista. 
 
Valtakunnallisiin suosituksiin perustuva lääkehoidon opetus 
 
Hoitotyön koulutusohjelman lääkehoidon opetuksen ja oppimisen kehittämisessä 
on otettu huomioon Opetushallituksen ns. TERVA-projektin (Ammattikorkeakou-
lusta terveydenhuoltoon) suositukset, joiden tarkoituksena on varmistaa koulutuk-
sesta valmistuvien osaaminen. Lääkehoidon osalta koulutuksesta valmistuvalla 
edellytetään olevan monipuoliset valmiudet kliinisessä hoitotyössä. Lääkehoidon 
osaaminen edellyttää, että koulutuksesta valmistuva sairaanhoitaja, kätilö tai ter-
veydenhoitaja mm. hallitsee lääkehoidon, lääkelaskujen ja lääkehoidon seurannan, 
osaa lääkärin määräysten mukaisen lääkehoidon toteuttamisen turvallisesti poti-
laalle määrättyä annostelureittiä käyttäen, osaa nestehoidon ja potilaan laskimoon 
annettavan lääkehoidon ja verensiirron valmistelun toimenpiteet, osaa kanyloida 
laskimon ja aloittaa suonensisäisen nestehoidon lääkärin määräysten mukaisesti, 
osaa seurata potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia, osaa lääkehoitoon liittyvät kes-
keiset toimenpiteet ja osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään terveyden edistä-
mistä painottaen ja potilaan itsehoitovalmiuksia lisäten. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus 
 
Laatukäsikirjaan perustuva opinnäytetyön määrittely 
 
Valtioneuvoston antama asetus ammattikorkeakouluista (352/2003) määrittelee 
opintojen rakenteen osalta opinnäytetyön yhdeksi ammattitutkintoon johtavan 
opetuksen osa-alueeksi. Turun ammattikorkeakoulun laatukäsikirjan B-osa mää-
rittelee yksityiskohtaisia toimintalinjoja. Laatukäsikirjan B-osan mukaan opinnäy-
tetyön ja kypsyysnäytteen tavoitteena on kehittää ja toisaalta osoittaa opiskelijan 
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valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön 
asiantuntijatehtävässä.  
 
Opinnäytetyö ammattitaidon syventäjänä 
 
Opinnäytetyön tulee palvella opiskelijan oppimista, toimeksiantajaa ja opetus-
suunnitelman tavoitteita. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulun rehtorin päätöspöy-
täkirjan (2001) mukaisesti opinnäytetyöt tulee pääsääntöisesti tehdä tukemaan ja 
kehittämään työelämän tarpeita siten, että saavutetaan tavoite- ja tulossopimisten 
mukainen työelämän toimeksiannosta tehtävien opinnäytetäiden määrällinen ta-
voite. Opinnäytetöitä voidaan tehdä paitsi yksilötyönä myös ryhmä- ja projekti-
työnä ns. opinnäytetyöryppäinä. Opinnäytetyö arvioidaan kokonaisuutena, mutta 
kunkin opiskelijan työpanos on oltava osoitettavissa. 
 
Opinnäytetyön luonne määräytyy koulutusohjelmittain. Opiskelija tekee opinnäy-
tetyön valitsemastaan koulutusalansa käytäntöön liittyvästä aiheesta, jonka hyväk-
syy koulutuspäällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö tai henkilöt. Työelämän 
aloitteesta tehtävän opinnäytetyön aiheesta sovitaan toimeksiantajan kanssa. 
Opinnäytetyö muodostaa vähintään 10 opintoviikon laajuisen opintokokonaisuu-
den. Valittavan aiheen tulee tukea tai edistää alan kehitystä, opiskelijan ammatil-
lista kasvua ja ammattikorkeakoulun yleisiä tavoitteita. Opinnäytetyö sisältää tuo-
toksen sekä prosessin raportoinnin tai on kirjallinen raportti.  
 
Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäytteen, joka osoittaa pereh-
tyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyöt ovat aina jul-
kisia. Opinnäytetyön arvosana määräytyy koulutusohjelmakohtaisten arviointikri-
teerien mukaisesti ohjaajien sekä mahdollisesti muiden arviointiin osallistuvien 
tahojen lausuntojen perusteella. Opiskelija saa arvioinnista kirjallisen lausunnon.  
 
Opinnäytetyö lääkehoidon oppimisen syventäjänä 
 
Työelämälähtöiset lääkehoidon kehittämishankkeet 
 
Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmalla Turussa on ollut vuo-
desta 2001 alkaen mahdollisuus olla mukana ja hallinnoida terveysalan työelämän 
aloitteesta syntyneitä lääkehoidon kehittämishankkeita. Ensimmäinen hanke ”Sai-
raanhoitajien lääkehoitotaidot” (2001–2003) toteutettiin yhteistyössä Turun yli-
opiston hoitotieteen laitoksen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun ter-
veystoimen kanssa. Hankkeeseen liittyi väitöskirjatutkimus, jonka lisäksi hanke 
raportoitiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja -sarjassa. Tähän hankkeeseen 
ei liittynyt Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetöitä. Projektina 
toteutetulla kehittämishankkeella oli merkitystä opinnäytetöiden suhteen sikäli, 
että siitä saadut kokemukset rohkaisivat seuraavassa hankkeessa liittämään mu-
kaan myös opinnäytetöitä. Kokemukset antoivat suuntaviivat sille, miten ajallises-
ti on mahdollista sisällyttää projekteihin opinnäytetöitä, joiden eteneminen kui-
tenkin tulee tapahtua opetussuunnitelman mukaan. Opiskelijalla tulee olla mah-
dollisuus käyttää opinnäytetyönsä tekemiseen koulutuksen viimeiset puolitoista 
vuotta kuten muillakin opiskelijoilla. Opiskelijan tulee voida saattaa työnsä val-
miiksi suunniteltuna koulutusaikana.  
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Seuraava kehittämishanke (2003–2005) ”Pitkäaikaispotilaiden lääkehoidon kehit-
täminen” aloitettiin Reumasäätiön sairaalan aloitteesta ja siihen osallistuu edellä 
mainittujen tahojen lisäksi Turun yliopiston hoitotieteen laitos. Kehittämishanke 
toteutetaan kahdessa vaiheessa, joihin kumpaankin on otettu mukaan opinnäyte-
työryväs. Ensimmäisen ryppään toiminta ajoittui syksystä 2003 vuoden 2004 lop-
puun, jolloin siihen osallistuneiden neljän opiskelijan yhteistyössä tekemä opin-
näytetyö valmistuu joulukuussa 2004. Toisen ryppään toiminta ajoittuu syksystä 
2004 vuoden loppuun 2005, jolloin opiskelijoiden osuus hankkeesta valmistuu. 
Opinnäytteet ryppäissä ovat itsenäisiä, mutta yhdessä ne muodostavat kokonai-
suuden. Projekti mahdollistaa kahden opiskelijaryppään opinnäytetyön tekemisen 
ja kaikkiaan kahdeksan opiskelijan osallistumisen opinnäytetyötyöskentelyyn. 
Kehittämishanke raportoidaan kevään 2006 aikana Turun ammattikorkeakoulun 
raportteja -sarjassa.  
 
Kolmas kehittämishanke ”Lääkehoidon turvallisuus perusterveydenhuollossa” 
syntyi Härkätien kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa ja toteutetaan vuosina 
2004–2006. Kehittämishanke on kaksivuotinen ja kaksivaiheinen. Näin siihen on 
mahdollista toteuttaa kahden opiskelijaryppään opinnäytetyöt. Ensimmäinen ryväs 
aloitti työskentelynsä syksyllä 2004 ja saa työnsä valmiiksi vuoden 2005 loppuun 
mennessä. Toinen ryväs puolestaan aloittaa hankkeen toisen vaiheen ja samalla 
oman opinnäytetyönsä työstämisen syksyllä 2005 työn valmistuessa vuoden 2006 
lopussa. Niin ikään tässä hankkeessa molemmat opinnäytetyöt ovat itsenäisiä töi-
tä, mutta yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden. Hanke mahdollistaa kahden 
opiskelijaryppään opinnäytetyön tekemisen ja kaikkiaan kahdeksan opiskelijan 
osallistumisen opinnäytetyötyöskentelyyn. Myös tämä kehittämishanke tullaan 
raportoimaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja -sarjassa. 
 
Opiskelijakohtaiset lääkehoidon oppimisen haasteet ja -mahdollisuudet  
 
Opinnäytetyön tekeminen työelämälähtöisessä kehittämishankkeessa antaa opis-
kelijalle monenlaista osaamista opiskeltavan substanssin lisäksi. He oppivat yh-
teistyötaitoja toistensa ja työelämän edustajien kanssa. Lisäksi he oppivat projekti-
työskentelyä, jossa vastuut ja tehtävät ovat määritelty, ja he ovat mukana näke-
mässä hyvän aikataulusuunnittelun merkityksen työn valmistumisen kannalta. 
Vastuu omasta ja muiden työskentelystä korostuu jokaisen työskentelyn ollessa 
kietoutunut toisten töihin. Näin on myös hoitotyössä, jossa jokaisen työpanos vai-
kuttaa potilaan hoidon kokonaisuuteen. 
 
Opiskelijat osallistuvat tiiviisti oman projektinsa toimintaan. He tapaavat toimek-
siantajien edustajia eli työelämän edustajia projektin eri vaiheissa ja työkokouk-
sissa. Opiskelijat perehtyvät myös toimeksiantajan organisaatioon ja kehittämis-
hankkeen taustoihin. Toimeksiantajan edustaja seuraa opinnäyteryppäiden etene-
mistä ja opinnäytetyöskentelyä osallistumalla esimerkiksi opinnäytetyön suunnit-
telu- ja raportointiseminaareihin ja antamalla palautetta työskentelyn eri vaiheissa. 
Lisäksi toimeksiantaja arvioi valmiin raportin omasta näkökulmastaan. Ohjaavat 
opettajat käyttävät arviota oman arviointinsa tukena. 
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Opinnäytetyön tekeminen työelämälähtöisessä kehittämishankkeessa avaa tutkin-
tonsa kohta päättävälle opiskelijalle aivan kuin sillan työelämään. Hänen on mah-
dollisuus osallistua todelliseen työelämän tarpeista lähtevään kehittämistyöhön. 
Valmis opinnäytetyö ei ole vaarassa jäädä kirjaston hyllyyn, vaan se otetaan työ-
elämän käyttöön. Opiskelijat saavat kokemusta asiantuntijuudesta esitellessään 
työtään ja sen tuloksia toimeksiantajalle sekä toisaalta oppivat ymmärtämään lää-
kehoidon osaamisen vaatimuksia työelämän ja lääkehoidon käytännön todellisuu-
den näkökulmasta. Opinnäytetyö kulkee mukana opinnoissa viimeisten puolen-
toista vuoden aikana ja työn sisällön merkitys, lääkehoidon kehittäminen työelä-
mässä, vahvistuu omakohtaisesti. Sairaanhoitajien ja muiden hoitotyöntekijöiden 
lääkehoitotaidot puhuttavat opiskelijoita käytännönläheisesti ja opettavat heitä 
ymmärtämään pintaa syvemmältä lääkehoidon potilasturvallisuutta ja sen vaati-
muksia. 
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KIRURGISTEN POTILAIDEN HOIDON KEHITTÄMISPROJEKTI 
KIPOKE  
- opinnäytetyöprojekti hoitotyön oppimisen ja  
hoitotyön kehittämisen välineenä 
 
 

Tiina Nurmela 
 
 
Ammattikorkeakoulujen tehtäväalueeksi on määritelty opetuksen antaminen, ja 
uusimmassa ammattikorkeakoululaissa vuonna 2003 siihen on lisätty tutkimus, 
joka jo aiemminkin oli epävirallisesti toiminnassa mukana. Käytännön tasolla eri 
toimintojen yhdistäminen on opettajille suuri haaste.  Kysymykseksi nousee se, 
miten opetus, tutkimus ja alan kehittäminen yhdistetään siten, että se edesauttaa 
opiskelijoiden oppimista ja terveysalan palvelujen kehittymistä erityisesti ammat-
tikorkeakoulun toiminta-alueella. Tässä artikkelissa kuvataan yhtä terveysalan, 
hoitotyön koulutusohjelman koordinoimana toteutunutta opetus-, tutkimus- ja 
kehittämisprojektia, jossa on yhdistetty useita edellä mainituista alueista.  

 
Tutkimus- ja kehittämisprojektin lähtökohdat 
 
Toteutetun projektin lähtökohtana oli Turun kaupungin kirurgisen sairaalan kirur-
gian poliklinikalta lähetetty hoidon laadun arviointia koskeva yhteistyöpyyntö 
syksyllä 1999. Keskusteltaessa toivotun kartoituksen luonteesta ja laajuudesta 
huomattiin, että kyse oli laajahkosta kirurgisen poliklinikan toiminnan sekä kes-
keisimpien potilasryhmien hoidon selvitystarpeesta hoitotyön kehittämisen poh-
jaksi. Tältä pohjalta Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman 
yliopettaja ja Turun kaupungin kirurgisen sairaalan kirurgian poliklinikan osas-
tonhoitaja päätyivät laatimaan nelivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelman, joka 
kirjattiin keväällä 2000. Työskentely alkoi varsinaisesti syksyllä 2000. Hankkeen 
nimeksi sovittiin Kirurgisen ja polikliinisten potilaiden hoidon kehittäminen, josta 
muotoutui lyhenne KIPOKE.  

 
Turun kaupungin kirurgisen sairaalan, joka oli osa Turun terveystointa vuoden 
2003 loppuun asti, tavoitteena oli tarjota kuntalaisille mahdollisimman hyvää ja 
taloudellista kirurgista hoitoa. Hyvä hoito koostuu monista eri tekijöistä, mutta 
ydintavoitteena on potilaan terveys ja hyvinvointi sekä selviytyminen jokapäiväi-
sen elämän haasteista. Kirurgian poliklinikan tavoitteena oli potilaiden terveyden 
tukeminen ja erityisesti terveysongelmiin vastaaminen, jotta toiminta- ja työkyky 
säilyisivät mahdollisimman hyvinä. Kirurgisen poliklinikan toiminta pyrki tähän 
tavoitteeseen omilla toimintatavoillaan. Hoidon ongelmakohtien ja kehittämistar-
peiden selvittämiseksi ja toiminnan edelleen kehittämiseksi haluttiin eri potilas-
ryhmiin ja polikliinisen hoidon osioihin kohdistuvaa kartoitusta. Toiminnan kar-
toittaminen mahdollistaa voimavarojen suuntaamisen juuri kaikkein keskeisimpiin 
haasteisiin.  
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Turun ammattikorkeakoulun haasteeksi oli puolestaan asetettu toimia yhteistyössä 
työelämän eri sektoreiden kanssa näiden kehittämisen tukemiseksi. Hoitotyön 
koulutukselle on luonnollisesti tärkeää olla mukana alan sisällöllisessä kehittämi-
sessä samalla kun koulutetaan uusia hoitotyön sisällön hallitsevia ammattihenki-
löitä. Tulosalueen tutkimus- ja kehittämisstrategiaan oli kirjattu yhteisten projek-
tien ja kehittämishankkeiden painopistealueiksi hoitoketjujen selkiyttäminen ja 
kehittämisen edesauttaminen, samalla kun ammattikorkeakoulun opiskelijoille tuli 
tarjota luontevia oppimismahdollisuuksia aidoissa ympäristöissä. Tämä yhteistyö-
projekti tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden oppia turvallisessa, aidossa hoito-
ympäristössä hoitotyön kehittämistoimintaa sekä luoda kontakteja työelämään. 
Projektilla oli siis mahdollisuudet tuoda huomattavaa lisäarvoa tavalliseen hoito-
työn kehittämiseen sekä opetustoimintaan. 
 
 
Projektin tavoitteet  
 
Projektin tavoitteeksi asetettiin Turun kaupungin sairaalan kirurgisen poliklinikan 
toiminnan ja keskeisten potilasryhmien hoitoketjujen laadun kartoitus hoidon ja 
hoitotyön kehittämisen pohjaksi. Kartoitusten avulla pyrittiin polikliinisten poti-
laiden, erityisesti keskeisten potilasryhmien, hoidon tarkasteluun ja erilaisten hoi-
totyötä tukevien toimintojen ja välineiden kehittämiseen. Samalla tavoitteena oli 
tarttua mahdollisesti ongelmallisiksi havaittaviin asioihin ja edesauttaa muutosta 
toivottuun suuntaan. Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutuksen tarkoi-
tuksena oli osallistua potilaiden ja hoitotyön kehittämiseen terveydenhuollossa. 
Projektin keskeinen tavoite oli myös auttaa opiskelijoita hahmottamaan kehittä-
miskohteita hoidossa, hoitotyössä ja työyhteisöissä, ohjata heitä löytämiensä ai-
heiden tutkimukselliseen ja kriittiseen tarkasteluun, tukea heitä oman hoidollisen 
ja kriittisen ajattelun sekä rakentavan yhteistyön oppimisessa. Yhteistyön tavoit-
teena oli myös kaikkien yhteistyöosapuolten osaamisen hyödyntäminen ja yhdessä 
oppiminen. Luodun yhteistyömallin tarkoituksena oli helpottaa opiskelijoiden ns. 
työelämäkontakteja ja keskusteluyhteyttä terveydenhuollon edustajiin.  
 
 
Projektin sisältö ja toteutus  
  
Projektissa on erotettavissa kolme erilaista sisällöllistä pääkartoitusaluetta sen 
mukaan mistä näkökulmasta hoitoa ja hoidon hyvyyttä kirurgisessa hoidossa ja 
poliklinikalla tarkastellaan. Hoidon perustan hyvyyden kartoitukseen kuului poli-
klinikan filosofisten ja teoreettisten lähtökohtien sekä etiikan alueille sijoittuneita 
tarkasteluja. Hoitotoiminnan hyvyyden kartoituksessa kiinnostuksen kohteina ovat 
potilaan hoitoketjun eri vaiheet ja sen aikana tapahtuvat toiminnot eri näkökulmis-
ta. Näitä tarkastelukulmia olivat potilaiden, hoitohenkilökunnan, hoidon kirjaami-
sen, potilaan ohjauksen, hoitotoiminnan organisoinnin ja uuden teknologian roolin 
näkökulma hoitotoiminnassa. Hoidon tulosta pidettiin kartoituksen olennaisimpa-
na kartoitusalueena. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat olleet Turun kaupun-
gin kirurgisen sairaalan potilasryhmistä ortopediset potilaat, rintasyöpäpotilaat ja 
gastro-enterologiset potilaat, koska näiden suurten potilasryhmien hoidon korkea 
taso oli sekä poliklinikan että koko kaupungin terveydenhuollon tavoitteena.  
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Projektin perussuunnitelma tehtiin keväällä 2000. Kartoitukset vaiheistettiin kol-
meen osaan vuosille 2000–2003, ja neljänneksi vaiheeksi rakentui hankkeen ede-
tessä tulosten ja työskentelyn yhteenveto- ja loppuraportointivaihe, joka ajoittui 
pääasiassa vuosille 2003 ja 2004. Projektin ensimmäinen kartoitusvaihe käsitteli 
ortopedisten potilaiden hoitoa, toinen keskittyi rintasyöpäpotilaiden hoidon ja 
kolmas gastro-enterologisten potilaiden hoidon tarkasteluun.  
 
Projektin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kirurgian poliklinikan, lähinnä 
ortopedisen poliklinikan, toimintaa ja ortopedisen potilaan hoidon eri puolia. Tä-
mä vaihe ajoittui pääasiassa puolentoista vuoden ajalle (syksy 2000 – joulukuu 
2001). Projektin ensimmäisen vaiheen tuloksena joulukuussa 2001 valmistui 7 
selvitystä, joissa oli mukana 16 opiskelijaa.  
 
Toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2001, jolloin kohteena oli polikliinisen hoitotyön 
ja kirurgisen hoitotyön, erityisesti rintasyöpäpotilaiden hoidon, kartoittaminen. 
Mukana oli 21 opiskelijaa. Projektista valmistui joulukuussa 2002 seitsemän 
opinnäytetyötä ja keväällä 2003 kolme opinnäytetyötä.  
 
Kolmas osa projektista alkoi syksyllä 2002 kohdistuen polikliinisen hoitotyön ja 
kirurgisen hoitotyön, erityisesti gastro-enterologisten potilaiden hoidon, kartoit-
tamiseen. Mukana oli 19 opiskelijaa, joiden työskentelyn tuloksena oli kahdeksan 
selvitystä, kuusi opinnäytetyötä joulukuun 2003 loppuun mennessä ja kaksi ke-
vään 2004 aikana.  
 
Neljäs vaihe oli lähinnä tutkijan työskentelyä.  Tämä on ollut projektikoordinaat-
torin projektiin osittain sidottuna tutkijantehtävissä suorittamaa kirjoitus- ja tutki-
mustyötä. Monivaiheisen, usealle vuodelle ja usealle sisällöllisen kehittämisen 
alueelle sijoittuneen projektin koordinaattorin tehtävänä on ollut lopussa tiivistää 
eri vaiheiden ja koko projektin tulokset käyttökelpoiseen muotoon, sekä nostaa 
esille kehittämiskohteet. Kokonaistulosten julkistaminen ajoittuu vuoden 2004 
loppuun ja vuoden 2005 alkupuolelle. Lisäksi tehtävänä on ollut laatia saatujen 
tulosten pohjalta jatkotutkimus- ja kehittämissuunnitelma yhdessä yhteistyötaho-
jen edustajien kanssa.  
 
 
Projektissa käytetyt työskentelymuodot  
 
KIPOKE-projektissa hyödynnettiin ja kehiteltiin erilaisia työskentelymuotoja, 
joissa yhteistyötä tehtiin. Kokonaistyöskentelyn malli muotoutui vähitellen hank-
keen edetessä ja osoittautui lopulta rakenteellisesti toimivaksi.  
 
Pohjana oli projektin laajennetun ydinryhmän suorittama opiskelijoiden sisällölli-
nen ja opetuksellinen ohjaustyö. Tähän ryhmään kuuluivat projektin koordinaatto-
ri, sihteeri, opinnäytetöinään toiminnan kartoituksia tekevät opiskelijat ja kirurgi-
an poliklinikan osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Ryhmässä oli välillä mu-
kana myös kirurgian poliklinikan lääkäri. Suppean ydinryhmän muodostivat opin-
näytetöiden ohjaajat ja opinnäytetöitä tekevät opiskelijat.  
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Ammattikorkeakoulun yliopettajina toimineet projektin koordinaattori ja sihteeri 
ohjasivat jokaisen projektin vaiheen opiskelijoita opinnäytetyön sisällöllisessä, 
tutkimuksellisessa ja kirjallisessa työskentelyssä. Opinnäytetyöskentely jakautui 
opetussuunnitelman mukaisesti sairaanhoitajakoulutuksen kolmelle viimeiselle 
lukukaudelle, joista ensimmäisen kuluessa opiskelijat hahmottelivat potilaan hoi-
dossa kiinnostavan tutkimus- tai kehittämisaiheen. Toiseksi viimeisellä lukukau-
della työstettiin opinnäytetyön suunnitelma ja kerättiin mahdolliset aineistot. Vii-
meisellä lukukaudella, ennen tutkinnon valmistumista, työ saatettiin loppuun ja 
raportoitiin. Ohjausprosessin kuluessa opiskelijat tapasivat projektin ydinryhmään 
kuuluvia kirurgian poliklinikan henkilöitä useaan otteeseen: projektin alkaessa 
sairaalaan tehdyllä perehtymis- ja keskustelukäynnillä, prosessin puolessa välissä 
tutkimusaiheen ja -ongelmien täsmentämiseksi ennen opinnäytetöiden suunnitel-
maseminaaria, aineistojen keräämisvaiheessa itsenäisesti ja kartoitusten tulosten 
julkistamisen yhteydessä. Sairaalan henkilökunta ohjasi osaltaan sisällöllisissä 
kysymyksissä ja auttoi opiskelijoita aineistojen keruussa ja yhteyksien pitämises-
sä.  
 
Tulosten julkistaminen kuului olennaisesti kunkin vaiheen loppuosaan, ja se oli 
osa opiskelijoiden ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön kuuluvaa kypsyysnäy-
tettä. Projekti järjesti julkistamisvaiheessa sairaalassa seminaaripäivän, jossa 
opinnäytetyöt ja niiden tulokset esitettiin. Seminaari tarjosi oivallisen keskustelu-
foorumin sairaalan henkilökunnalle, jolla oli vankka kokemus kliinisestä hoito-
työstä ja opiskelijoille, jotka olivat tutkimuksellisesti paneutuneet potilaiden hoi-
totyöhön. Projektin aikana järjestettiin kaikkiaan kolme seminaaripäivää, ja joka 
kerta koulutuspäivä palveli eri kirurgisen hoitotyön alueita sen mukaan, millaisiin 
potilaiden hoidon kysymyksiin opinnäytetöiden kartoitukset ja kehittämistyöt 
keskittyivät. Kaikki kartoitukset ja kehitetyt materiaalit toimitettiin myös kahtena 
kappaleena kirurgisen sairaalan käyttöön, joten niihin oli mahdollisuus perehtyä 
myös projektin päättymisen jälkeen.  
 
KIPOKE-projektilla oli lisäksi nimetty ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli tuoda 
kartoitus- ja kehittämistoimintaa koskevaan hankkeeseen uudenlaisia ja organisa-
torisia näkökulmia sekä ohjata ja seurata projektin etenemistä ja sen tavoitteiden 
saavuttamista. Ryhmään kuului Turun ammattikorkeakoulun terveysalan koulu-
tuksen ja Turun terveystoimen Kirurgisen sairaalan hallinnon edustajia. Ohjaus-
ryhmä kokoontui keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Hanke eteni suunnitellulla 
tavalla ja pääosin aikataulussaan. 
 
 
Projektista kertyneet kokemukset ja pohdinta 
 
Hoitotyön perustehtävä on vastata ihmisten inhimilliseen olemassaoloon liittyviin 
tarpeisiin, jotka liittyvät terveyteen. Koulutuksen tehtävä on antaa koulutettaville 
valmiudet vastata näihin tarpeisiin. Usein hoitotyön ammatillista apua haetaan 
erilaista terveydenhuollon organisaatioista, jolloin näissä ympäristöissä on opitta-
va työskentelemään. Lisäksi alan kehittäminen edellyttää terveydenhuollon am-
mattilaiselta tutkimuksellisia taitoja ja ainakin ymmärrystä siitä, mitä tutkimus voi 
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tuoda potilaiden hoitoon. Tämä koulutuksen tehtävä edellyttää kouluttajilta ja 
kliinisen hoitotyön edustajilta eri organisaation tasoilla työskentelyä ammatin tie-
toperustan, kliinisten hoitamisen taitojen ja tutkimuksellisen kehittämisen eteen.  
 
Edellä kuvattu nelivuotinen hanke, KIPOKE, on ollut vastaamassa edellä kuvat-
tuihin haasteisiin hoitoalan ja paikallisen terveydenhuollon eteenpäin viemisen 
kannalta. Se on luonut uusia käytänteitä alan oppimiseen, opettamiseen, tutkimuk-
seen ja kliinisen hoitotyön kehittämiseen. Se on tuonut uutta ulottuvuutta ja sys-
tematiikkaa opiskelijoiden, opettajien ja kliinisen hoitotyön edustajien yhdessä 
työskentelyyn. Sen avulla on kehitetty koulutuksen ja terveydenhuollon organi-
saatioiden yhteistyöhön uusia toimintamuotoja. Hankkeen tarkoituksena oli yhdis-
tää opetus, tutkimus ja alan kehittäminen siten, että se edesauttaisi opiskelijoiden 
oppimista, opettamista ja terveysalan palvelujen kehittymistä erityisesti ammatti-
korkeakoulun toiminta-alueella.  
 
KIPOKE-hanke perustui pitkäjänteiseen työskentelyyn, jossa lähtökohtana oli 
kliinisen hoitotyön kehittämisen edistäminen ja oppimisen tukeminen. Keskeistä 
oli yhden terveydenhuollon yksikön tarve saada tietoa toimintansa eteenpäin vie-
miseksi. Kun tutkimus- ja kartoitustyö suunnattiin aina yhteen potilasryhmään 
kerrallaan, saatiin kaikkiaan kuva kolmen merkittävän potilasryhmän hoidosta ja 
palautteen avulla voitiin suoraan tarttua kriittisten kohtien kehittämistyöhön. Sa-
maa aihepiiriä edustavat, samanaikaisesti tehtävät tarkastelut täydensivät toisiaan, 
ja kokonaisuuteen pystyttiin kytkemään opiskelijoiden kirurgisten potilaiden hoi-
don sisällöllisen tietämyksen ja osaamisen syventäminen, tutkimusvalmiuksien 
harjaannuttaminen ja tutkimustiedon ymmärtämisen lisääminen sekä aidot kontak-
tit terveydenhuollon edustajiin. Opiskelijoita kannustettiin omaan ajatteluun ja 
ideointiin, asioiden perustepohjaiseen tarkasteluun, systemaattisuuteen ja vastuul-
lisuuteen. 
 
Kaikkiaan 56 opiskelijaa osallistui projektin työskentelyyn. Opiskelijoiden moti-
vaatio opinnäytetyöskentelyyn oli hyvä, koska työllä koettiin olevan merkitystä 
sekä omalle oppimiselle että terveydenhuollon yhteistyöosapuolelle. Puolentoista 
vuoden prosessi ja työ eivät menneet kirjastoon pölyttymään, vaan niistä kiinnos-
tuneiden ammattilaisten käyttöön. Motivaatiota lisäsi vielä se, että opinnäytetyöl-
lä, sen avulla tuotetulla tiedolla sekä tiedon käyttäjillä oli kasvot. Tutkimus- ja 
kehittämistyötä oli tehty yhdessä ja myös keskustelu yhteisissä seminaareissa oli 
yleensä hedelmällistä. Seminaaripäivään osallistuminen ei vain ollut mahdollista 
kaikille kiinnostuneille hoitohenkilökunnan jäsenille mm. vuorotyön vuoksi. Kir-
jallisessa muodossa yksiköihin jääneet raportit kuitenkin mahdollistavat kerätyn 
tiedon saavuttamisen myöhemmin.  
 
Monivuotisen ja eri organisaatioita yhdistävän tutkimus-, opinnäyte- ja kehittä-
mishankkeen koordinointi on sen vetäjälle oma haasteensa. Se edellyttää sinnikäs-
tä työtä yksin ja yhdessä toisten kanssa, kiinnittymistä ja pitkäjänteisyyttä, sillä 
kehittämistarpeiden esille saaminen ja niiden pohjalta tehtävät kehittämistoimet 
vaativat väistämättä myös aikaa. Oma työnsä on ammattikorkeakoulun ulkopuoli-
sen rahoituksen hankkiminen hankkeille. Yhteistyöosapuolten ollessa riippuvaisia 
julkisista, niukoista verovaroista, ei maksavien yhteistyökumppaneiden tai muiden 
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rahoittavien tahojen löytäminen ole terveysalalla helppoa.  Toisaalta ammattikor-
keakoulun mahdollisuudet vastata joskus hyvinkin vaativiin ja laajoihin eri taho-
jen toivomiin tutkimus- ja kehittämishaasteisiin ovat rajalliset, varsinkin, jos 
hankkeet vielä ovat tiukkoihin aikatauluihin sidottuja.  Monesti hankkeet ovat 
alttiita muutoksille. Yhteistyötä tekevät henkilöt saattavat vaihtua kesken projek-
tin, organisaatio voidaan lakkauttaa tai yhdistää johonkin muuhun toimintaan. 
KIPOKE-hankkeen aikana tapahtui sekä monia henkilövaihdoksia että Turun 
kaupungin kirurgisen sairaalan fuusioituminen Turun yliopistolliseen keskussai-
raalaan. Ylläpitäjäorganisaatio vaihtui vuoden 2004 alusta, jolloin myös sen toi-
minnot osittain muuttuivat. Uudet yhteistyöosapuolet ovat olleet yhteistyöhaluisia, 
vaikka toimintatavat ovatkin osittain erilaiset. Hankkeesta saatuja tuloksia ja ko-
kemuksia voidaan silti hyödyntää uudessakin organisaatiossa, sillä hoidettavat 
potilasryhmät pysyvät rintasyöpäpotilaita lukuun ottamatta samoina.  
 
KIPOKE-projekti loi kaikkiaan pohjaa uudenlaiselle yhteistyölle ammattikorkea-
koulun ja terveysalan yksiköiden välille. Terveysalan yksiköiden ja ammattikor-
keakoulun koulutusalan keskustelu- ja työskentely-yhteys systematisoitui yhdeltä 
osalta, ja sitä voitiin laajentaa myös opiskelijoiden hyväksi. Samalla alan kehittä-
minen ja potilaiden tarpeisiin vastaaminen mielletään yhä vahvemmin yhteiseksi 
haasteeksi. Yhdessä työskentely on lisännyt tietoa ja uudenlaista ymmärrystä yh-
teistyökumppanin työstä. Tätä ymmärrystä tarvitaan varsin paljon, sillä tervey-
denhuollon ja koulutuksen toimialueet ovat kumpikin omalla tavallaan organisoi-
tuneita ja pitkän historian muovaamia, vaikkakin kontaktit ovat aina olleet ole-
massa opiskelijoiden kliinisen opiskelun kautta. 
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HOITOTYÖN PERUSTEET JA PERUSMENETELMÄT 
 
 

Ulla Tuomaala 
 
 
Hoitotyön perusteet ja perusmenetelmät on yhteistyöhanke Turun yliopistollisen 
keskussairaalan kirurgian klinikan kanssa. Se toteutetaan vuosina 2002–2005. 
Yhteistyökumppaneina toimivat kirurgian klinikalta ylihoitaja Leena Suominen ja 
hoitotyöryhmä ja Turun AMK:n hoitotyön koulutusohjelmasta lehtori Ulla Tuo-
maala ja yliopettaja Tiina Nurmela. Klinikan hoitotyön ryhmään kuuluu edustus 
klinikan eri osastoilta. Se kokoontuu joka kolmas viikko ylihoitajan ollessa pu-
heenjohtaja. Projektissa toimii lisäksi opiskelijaryhmä, joka muodostaa oman 
opinnäytetyöryhmänsä.  
 
Taustaa 
 
Kirurgian klinikan hoitotyö on vaativaa ja toteutuu useilla kirurgisen toiminnan 
eri alueilla. Ihmiset, joita kohdataan, ovat varsin erilaisten ongelmien kanssa 
kamppailevia ja joutuvat selviytymään monenlaisista muutostilanteista elämäs-
sään. Sairaanhoitajan työ muovautuu sen mukaisesti. Potilaat ovat sekä suunnitel-
lusti sairaalaan jotain toimenpidettä varten kutsuttuja tai äkillisen tilanteen vuoksi 
päivystyksenä sairaalaan joutuneita. 
 
Hoitotyön tarkastelu on luontevaa kolmen näkökulmaa antavan kysymyksen 
avulla: 

1. Kuka on potilaani? 
2. Mikä on roolini sairaanhoitajana potilaani elämässä? 
3. Mihin hoidolla pyritään? Mikä on sen päämäärä? 

 
Ajallista ulottuvuutta tarkastelulle antaa potilaan elämänkulun vaiheistaminen: 

1. elämä ennen sairaalaan tuloa, ihmisen arkielämä ja histo-
ria 

2. sairaalaan tulo ja sairaalassaolo vaihe 
3. paluu kotiin/jatkohoitopaikkaan, selviytyminen.  

 
Hoitotyön ymmärtäminen ja oppiminen on vaiheittainen ja monin eri keinoin 
haltuun otettava prosessi.  
 
 
Mitä projektilla tavoitellaan? 
 
Mitä kirurgian klinikka haluaa? Klinikan toiveena on lisätä tutkimusperusteista 
tietoa yhdistettynä kokemustietoon mielekkäiksi tunnistetuista hoidollisista kysy-
myksenasetteluista. Samalla on mahdollista kehittää työvälineitä tunnistettuja hoi-
dollisia toimintoja varten. Lisäksi klinikalla toimitaan kaukokatseisesti tarjoamalla 
kontaktipintaa mahdollisille tuleville kollegoille ja työntekijöille. 
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Mitä opetukseen halutaan? Opinnäytetyön tekeminen opiskelumuotona on var-
sin monipuolinen ja monella tavalla opettava. Toiminnan lähtökohtana on kehittää 
opiskelijan kykyä tunnistaa ja rajata mielekkäitä ongelmia, tehtäviä tai kysymyk-
siä. Jotta tässä voisi onnistua, on jo tiedettävä kyseisestä kohdealueesta monenlai-
sia asioita. Oppijan ajattelua vahvistaa tutkimusprosessin keskeisimmän prosessin 
haltuunotto: miten tunnistetaan ja rajataan ongelma ja edetään siitä tunnistamaan 
tapa, jolla ongelmaan saadaan vastaus. Opiskelijalle on merkittävää oivaltaa, että 
tutkimusajattelu on sekä oppimisen kohde että oppimisen metodi. Parhaimmillaan 
opinnäytetyö ja kliininen opiskelu voisivat kulkea rinnakkain ja tukea toisiaan 
sekä sisällöllisesti että metodisesti. 
 
 
Miten on toimittu? 
 
Projektin keskeinen ajatus on ymmärtää ja tehdä näkyväksi hoitotyön monimuo-
toisuus sekä tarkastella sen ilmiöitä yhdistäen tutkimusperusteista tietoa kokemus-
tietoon. 
 
Projekti on istutettu jo aikaisemmin olemassa olevaan klinikan toimintarakentee-
seen ja klinikan ja hoitotyön koulutusohjelman yhteistyörakenteeseen. Työskente-
ly etenee vuorotellen eri vaiheina. Klinikan hoitotyöryhmä tunnistaa kokouksis-
saan toimintakentässään olennaisia kehittämiskohteita. Opiskelijat miettivät itse-
ään kiinnostavia hoitotyön kysymyksiä. Opiskelijoilla on usein pohjana omat ko-
kemukset kliinisiltä jaksoilta tai muuten kehittynyt omakohtainen lisätiedon halu 
tai hoidollinen uteliaisuus. Opiskelijat kokoavat ajatuksensa opintoihinsa kuulu-
vaan essee-seminaariin. Seminaarin tuotoksia tarkastellaan hoitotyöryhmässä, 
kaavailujen realistisuutta punnitaan ja tehdään rajaus- ja näkökulmaehdotuksia.  
 
Opiskelijat etenevät suunnitelmaseminaariin, josta edetään taas hoitotyöryhmän 
keskustelun kautta varsinaiseen yhteistyölupamenettelyyn. Tämä vaihe on hank-
keita virallistava ja arvioiva vaihe. Toimintaluvan saannin jälkeen alkaa varsinai-
nen opiskelijan ja kohdeosaston yhteistyö, jonka sisältö määräytyy opiskelijan 
työsuunnitelman mukaan. Varsinainen määritelty tutkimusongelma määrittää toi-
minnan sisällön: se voi olla empiiristen aineistojen keruuta eri tutkimusmenetel-
min tai esimerkiksi tutkimustietoon perustuvaan työskentelyyn yhdistyviä asian-
tuntijakeskusteluja. 
 
Valmiit opinnäytetyönsä opiskelijat esittelevät yhteistyökumppaneilleen ja toimit-
tavat ne heidän käyttöönsä. 
 
 
Metodinen pohja? 
 
Tässä projektissa on haluttu korostaa kumppanuutta, vuorovaikutuksellisuutta ja 
opiskelijan itsenäisyyttä. Opiskelijan itsenäisyys aiheensa valinnassa ja rajaukses-
sa johtaa myös käytettyjen metodien ja kerättävien aineistojen vaihteluun. Tällä 
ratkaisulla on tietoisesti haluttu lisätä opiskelijan mahdollisuutta kehittää omaa 
ajatteluaan ja kykyään katsoa omaa todellisuuttaan kysymyksiä asettavasti. Vuo-
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rovaikutuksellisuus ja kumppanuus ovat tuoneet sidoksen kirurgian klinikkaan ja 
klinikan kokeneisiin hoitajiin ja heidän edustamaansa kokemustietoon.  
 
Osassa projektissa tehdyistä töistä on ollut empiiristen aineistojen keruun tarvetta, 
osa töistä on kirjallisuuteen perustuvia, aina ongelmanasettelusta riippuen. Kirjal-
lisuuspohjaisten töiden määritys ei ole kirjallisuuskatsaus, vaikka helposti niitä 
pyritään kuvaamaan sillä nimellä. Useissa töissä ratkaisuna on ollut pyrkimys 
perusteltuun ongelmanasetteluun tarkasteltavan ilmiön kuvaamisen perusteella. 
Ongelman ratkaisemista varten ilmiön tarkastelua toteutetaan tutkimukseen ja 
kirjallisuuteen perustuen. Edellisen kehittelyn perusteella päädytään vastaamaan 
asetettuihin tutkimusongelmiin. Näin etenevissä töissä tulee mukaan kumppanuus 
kokeneiden hoitajien kanssa.  
 
Työn tekijät käyvät asiantuntijakeskusteluja kumppanikseen nimetyn kokeneen 
hoitajan kanssa sekä itse tarkasteltavasta ilmiöstä että sen tarkastelussa käytetystä 
tutkimuksesta ja kirjallisuudesta. Asiantuntijakeskustelut ovat toisaalta osa työn 
luotettavuuden tarkastelua ja toisaalta niiden tarkoitus on toimia tekijöiden aja-
tusmaailman suuntaajina ja katalysaattoreina. Pyrkimyksenä on yhdistää tutki-
musperusteinen tieto ja kokemustieto. Ehkä yllättävänäkin havaintona on todetta-
va metodin vaikeus. Tarkasteltavan ilmiön kuvaus ja loppupäätelmien rakentami-
nen perustellusti on vaikea, mutta kaikkia osapuolia kehittävä prosessi. 
 
 
Mitä on saatu aikaan? 
 
Projektin työskentelyaikana on valmistunut yksi opinnäytetöiden ryhmä (9 työtä) 
ja toinen (9 työtä) on valmistumassa. Toiminnan aikana on syntynyt hyvää yhteis-
työtä kirurgian klinikan ja hoitotyön koulutusohjelman edustajien välille, toimivia 
kollegiaalisia toimintasuhteita valmistuvien ja kokeneitten sairaanhoitajien välille, 
käyttövälineitä yhteistyökumppanien hoitotyön toimintaan sekä evaluaatiomah-
dollisuuksia valmistuvien sairaanhoitajien hoidolliseen ajatteluun. 
 



 

 44

Valmistuneissa opinnäytetöissä on kirurgisen potilaan hoitotyötä monipuolisesti 
esillä, esimerkkeinä: 
 
Totaaliprostatektomiapotilaan nestehoito 
Kirjallisuus, asiantuntijakeskustelut 

Raportti/käsikirja 
Käytössä osastolla 
 

Kirjallinen potilasohje TURP-toimenpiteeseen 
tulevalle potilaalle 
Kirjallisuus, asiantuntijakeskustelut  

Raportti/potilasohje 
Käytössä osastolla ja  
poliklinikalla 
 

Kotiutusrunko palovammapotilaan hyvän ko-
tiutuksen tukena 
Kirjallisuus, kysely, asiantuntijakeskustelut 

Raportti/kotiutusrunko 
Toimintasuositus 
Osittain käytössä 
 

Potilaan selviytyminen kotona leikkaushaavan-
sa kanssa.  Potilaskysely 
 

Raportti 

Opaskansio sairaanhoitajasijaisen perehdytyk-
seen. Kirjallisuus, kysely, asiantuntijakeskuste-
lut 

Raportti, opaskansio os. 210.   
Käytössä osastolla 210 

Kulttuurien kohtaaminen kivusta kärsivän poti-
laan hoitotyössä.  Kirjallisuustarkastelu 
 

Raportti 

Reisiluun varren murtuman saaneen potilaan 
nestetasapainon hoito ensiapupoliklinikalla. 
Kirjallisuus, asiantuntijakeskustelu 
 

Raportti 

  
 

Jatkotyöskentely? 
 
Työskentelymuotoa arvioidaan keväällä 2005 projektin toisen opinnäytetyöryh-
män töiden valmistuttua. Yhteistyökumppanuus ja valittujen metodien kehittämi-
nen ovat tässä vaiheessa varsin lupaavia. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

INNOSTAVA PROJEKTIMUOTOINEN OPETUS 
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MAAILMAN VÄESTÖN TERVEYS 
 
 

Raija Sairanen 
 
 
Maailman väestön terveys -opintojakso toteutettiin projektinomaisesti kolmena 
peräkkäisenä vuonna vuosituhannen taitteessa vasta-alkaneilla sairaanhoitaja-, 
kätilö- ja terveydenhoitajaryhmillä. Tässä artikkelissa kerrotaan opintojakson pe-
rusideasta ja miten se toteutettiin kunakin vuonna aina edellisten ryhmien kehit-
tämisideoiden pohjalta muunneltuna. Samalla myös kuvataan opintojakson toteut-
tamisen ongelmakohtia ratkaisuineen.  
 
Globaalit terveyskysymykset koskettavat meitä niin yksityis- kuin ammattihenki-
löinä. Mietimme, mitkä ovat terveyden säilymisen ympäristölle asettamat ehdot? 
Mitä haitta-aineita on ympäristössä? Millaisille riskeille altistumme? Miten luonto 
varoittaa meitä? Miten luonnonvarat riittävät takaamaan terveyden säilymisen? 
Professori Tenovuon viisaus "ajattele globaalisti, toimi paikallisesti" antaa yksin-
kertaisen, mutta vaikean tehtävän. Vastuu on viime kädessä itsellämme. Emme 
voi hallita kaikkea tietotaitoa koskien maailman väestön terveyskysymyksiä. Mut-
ta voimme löytää terveysasioihin eri näkökulmia sekä yhteyksiä avartamaan aja-
tuksiamme. 
 
 
Perusidea ja tavoite 
 
Tämä yhden opintoviikon laajuinen opintojakso oli opetussuunnitelmassa osana 
"kansainvälistyvä toimintaympäristö" -opintokokonaisuutta, johon kuului myös 
antropologia, monikulttuurinen asiakastyö sekä englannin kieli ja viestintä. Maa-
ilman väestön terveys -opintojakso toteutui opiskelijoilla ensimmäisellä lukukau-
della. Sitä oli tukemassa englannin kielen opiskelu.  
 
Opintojakson keskeisenä tavoitteena oli saada opiskelijat tunnistamaan maailman 
väestön terveysongelmia. Lisäksi opiskelijoiden tuli olla selvillä niistä kansainvä-
lisistä toimintaohjelmista ja -keinoista, joilla terveyttä pyritään globaalisti edistä-
mään. Kolmantena päätavoitteena oli, että opiskelijat ymmärtävät kestävän kehi-
tyksen yhteyden terveyden edistämiseen. 
 
 
Opiskelijaryhmät 
 
Opiskelijat olivat kaikki opintonsa juuri aloittaneita, innokkaita, motivoituneita, 
tiedonhaluisia ja avoimia kaikkeen uuteen. Tämän opintojakson sivutuotteena oli 
ryhmäytymisen edistyminen, koska oppiminen tapahtui ryhmässä tekemällä. 
Opiskelijaryhmistä kunakin kolmena vuonna (1999, 2000, 2001) yksi ryhmä opis-
keli osittain englannin kielellä. Heillä tämä opintojakso toteutetttiin muuten sa-
moin kuin muilla ryhmillä, mutta englanninkielisenä. Ensimmäisenä vuonna opis-
keli lisäksi ryhmä saksan kielellä. 
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Ensimmäisellä ja toisella kerralla oli mukana seitsemän ryhmää, joista viisi oli 
sairaanhoitajaopiskelijoita, yksi terveydenhoitajaryhmä ja yksi kätilöryhmä. Kol-
mannella kerralla olikin vain kolme ryhmää, koska uusien opiskelijoiden sisäänot-
to muuttui silloin kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaksi. Näin ollen pienempi ryh-
mämäärä vaikutti myös kaikkiin muihin valintoihin opintojakson toteutuksessa. 
 
 
Opettajatiimi 
 
Moniammatillinen seitsemän hengen opettajatiimi toteutti kurssin kaikkina kol-
mena vuonna. Opettajina olivat Marja Härmälä (myöhemmin Anu Puodinketo-
Wahlsten), Hilkka Matilainen, Annukka Mattinen, Tuulikki Mäki, Raija Sairanen, 
Sirpa Suomi (myöhemmin Liisa Kosonen) sekä vieraileva luennoitsija Dr. Win 
Tadd Iso-Britanniasta. Opettajat olivat kaikki kokeneita asiantuntijoita omalla 
sarallaan: terveyden edistäminen, väestönkasvu, ekologia, ravitsemus, hallinto, 
mielenterveys ja yhteiskunnalliset kysymykset.  
 
Opettajatiimi ei kuitenkaan toiminut yksin, vaan yhteistyössä ohjausryhmän kans-
sa, jossa oli työelämän edustajana osastonhoitaja Pirjo Ågren Turun Varissuon 
terveysasemalta sekä kaksi opiskelijaedustajaa eri vuosikurssilta, Kauko Mäkinen 
ja Teemu Bergman. Lisäksi englannin kielen opettaja Pekka Savontaus osallistui 
omalta osaltaan toteutukseen. 
 
 
Sisältöjen ja toteutustapojen valinta 
 
Opettajatiimi suunnitteli ensimmäistä toteutusta edeltävällä lukukaudella mahdol-
lisia erilaisia sisältöjä ja toteutustapoja. Koska kurssin aihealue oli hyvin laaja, oli 
mietittävä erityisesti rajauksia jo alusta alkaen. Pohdittiin, tarkastellako maailman 
väestön terveystilannetta terveysongelmista lähtien vai syiden syntyjen syvyyttä 
vai seurauksien vaikutuksia arkielämätasolla. Ensimmäisellä kerralla sisällöiksi 
valitsimme "Riittääkö kaikille maa, ilma, vesi ja ravinto? Mitä tehdä väestönkas-
vulle? Miten terveyden edistämisohjelmilla näihin vastataan?". Kukin opiskelija-
ryhmä keskittyi yhteen aiheeseen, esimerkiksi maan kysymyksiin. 
 
Toisella kerralla päädyimme ohjausryhmän ja opiskelijapalautteen johdosta tar-
kastelemaan edellä olevia sisältöjä maanosittan konkreettisesti: Eurooppa, Aasia, 
Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka sekä Australia. Maanosista 
piti valottaa väestörakennetta ja yhteiskuntaa erityisesti tulevaisuudennäkymistä 
käsin. Hallinto-ohjelmista haluttiin ottaa tarkasteltavaksi WHO:n rooli ja tätä sel-
vitti englanninkielipainotteinen ryhmä. 
 
Edelleen haluttiin päästä vielä lähemmäksi arkielämää ja terveysongelmia ruohon-
juuritasolta lähtien. Kolmannella kerralla oli teemana "maailmaan syntyy kolme 
lasta". Tällöin tuli tarkastella lapsen asemaa ja elämää sovitussa maassa sekä ris-
kejä ja ennusteita siellä. Nuo kolme maata valittiin sokkona karttapallon avulla ja 
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ne olivat Australia, Islanti ja Madagaskar, ihan sattumalta kolme saarivaltiota!  Eli 
kullekin ryhmälle tuli yksi maa tarkasteltavaksi. 
 
Toteutusta haluttiin saada monipuoliseksi, elämykselliseksi sekä motivoivaksi. 
Vahva usko tekemällä oppimiseen sekä itsenäiseen tiedonhankintaan ohjasi valin-
tojamme. Päädyimme kahdenlaiseen tuotokseen, näyttelyyn ja paneelikeskuste-
luun. Nämä säilyivät periaatteessa kaikkina kertoina, joskin ne vaihtelivat muo-
doiltaan. 
 
 
Toteutuksen aikataulutus 
 
Kaikki ryhmät työstivät kurssia samoina viikkoina. Kullakin opettajalla oli yksi 
ryhmä vastuullaan. Aikaa oli käytettävissä viiden viikon aikana opiskelijoilla 40 
tuntia, josta 19 tuntia oli itsenäistä työtä ja 21 tuntia oli merkitty lukujärjestykseen 
seuraavasti: 2 tuntia yhteinen alkuinformaatio kaikille, jotta jokainen sai saman 
informaation ja ohjeistuksen, 4 tuntia asiantuntija-luentoja,  9 tuntia ohjausta ja 
työskentelyaikaa, 2 tuntia näyttelyyn, 2 tuntia paneelikeskusteluun ja 1 tunti yhtei-
seen arviointi- ja palautetilaisuuteen. Asiantuntijaluennot pidettiin kahdella en-
simmäisellä kerralla ryhmän vastuuopettajan toimesta jokaiselle ryhmälle erik-
seen. Kolmannella kerralla kukin opettaja kiersi eri ryhmissä pitämässä oman asi-
antuntemuksensa mukaisen luennon. Tämä oli mahdollista, koska oli vain 3 ryh-
mää ja ryhmät eivät tarvinneet kaikkien asiantuntemusta. Osa opettajatiimistä 
toimi asiantuntijoina ja osa ryhmien vetäjinä. 
 
 
Näyttely 
 
Näyttelyn rakentaminen oli innostavaa ja siinä ryhmäytymisprosessi käynnistyi 
mukavasti. Ensimmäisellä kerralla saatiin näyttelytilaan kirjastoaulaan heinäkat-
toisia myyntikojuja Turun kaupungilta. Vastavuoroisesti opiskelijat olivat mukana 
autottoman päivän tempauksessa verenpainetta mittaamassa sekä jumppatuokioita 
vetämässä. Näin rahaa ei liikuteltu toteutuksen aikana. Kukin ryhmä rakensi tee-
mansa mukaisen kojun, esim. maa-koju ja vesi-koju. Toisella kerralla emme enää 
saaneet kojuja, vaan näyttely rakennettiin käyttäen apuna isoja seinäkkeitä. Kol-
mannella kerralla laitoimme kolmeen kehtoon vauvanuken ja näyttely pystytettiin 
kehtojen ympärille. 
 
Näyttely ei ollut ainoastaan hauskaa rekvisiittaa, vaan kunkin ryhmän piti laittaa 
esille faktatietoa suomeksi sekä tiivistelmä englanniksi. Kielipainotteiset ryhmät 
roimivat kokonaan opiskelukielensä mukaisesti. Lisäksi opiskelijat olivat osan 
aikaa esittelemässä tuotostaan katsojille, joina oli oppilaitoksemme muut opiskeli-
jat ja henkilökunta. Ulkopuolisia vieraita oli ainoastaan avointen ovien päivänä. 
Näyttely oli pystyssä paneeliin saakka. 
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Paneelikeskustelu 
 
Kaiki ryhmät olivat yhtäikaa paneelikeskustelussa. Ryhmää kohden oli aina kaksi 
edustajaa, jotka ryhmät itse valitsivat. Koko ryhmä työsti aihetta, vaikka vain kak-
si opiskelijaa esitti sen. Aiheet olivat samat kuin näyttelyssä, eli esim. maa ja il-
ma. Omasta aiheesta esitettiin ydinkohdat käyttäen apuna mm. PowerPoint-
ohjelmaa. Kielipainotteiset ryhmät esittivät opiskelukielellään, muut suomeksi. 
Yhteenveto piti esittää englanniksi. Lisäksi ryhmille oli annettu etukäteen kysy-
myksiä vastattavaksi. Ainoastaan kolmannella kerralla ei ollut etukäteiskysymyk-
siä, vaan kysymyksiä esitettiin paikan päällä. Tämän mahdollisti pienempi ryh-
mämäärä. Ja silloin tulikin enemmän yleisökysymyksiä. 
 
 
Opintojakson arviointi 
 
Oppimisen arvioinnissa käytettiin itseisarviointia, vertaisarviointia sekä opettajan 
arviointia. Arviointi toteutettiin hyväksytty/hylätty -periaatteella. Opiskelijaryh-
mät saivat itse muodostaa arviointikriteerit, joista koottiin yhteinen kriteeristö. 
Kolmantena vuonna ei enää pyydetty opiskelijoilta kriteerejä, vaan heille annettiin 
edellisten ryhmien hyväksi havaittu koonta. Näin opiskelijoilta jäi enemmän aikaa 
varsinaisen tuotoksen tekemiseen. Arviointikriteerit olivat hyvin monipuoliset ja 
melko ankaratkin.  
 
Prosessin arviointikriteerit olivat osallistuminen prosessin aikana, vaivannäkö ja 
ryhmätyöhön kykeneminen. Tuotoksesta eli näyttelystä ja paneelista arvioitiin 
kokonaisuus, informatiivisuus, havainnollistaminen, ajankohtaisuus, lähteet, ter-
veysnäkökulma, kehittämisnäkökulma ja tulevaisuusnäkökulma. Arviointi tehtiin 
kirjallisesti lomakkeelle. Ryhmien tuli arvioida sekä itseään että muita ryhmiä. 
Myös palautekeskustelussa heti paneelin jälkeen olivat kaikki ryhmät läsnä yhtai-
kaa.  
 
Näyttelytilan vieressä oli palautelaatikko, johon sai jättää palautetta. Ensimmäisel-
lä kerralla tulikin paljon palautetta, koska oli luvassa palkintojen arvontaa. Palaut-
teena oli mm. vaivannäön näkyminen, piristys ja fakta samassa, plussana monikie-
lisyys ja toteamus " ruokasalin lasiseinä just oikea paikka nälänhätäaiheelle". Kri-
tiikkinä oli yhden mielipide, että näyttely oli lapsellista ja ala-astemaista. 
 
 
Ongelmia ja ratkaisuja 
 
Työstettävä aihealue "maailman väestön terveys" on laaja ja sen tarkastelu onnek-
si supistui joka vuoden jälkeen päätyen kolmannella kerralla lapsinäkökulmaan. 
Syvyyttä asiaan sai enemmän suppeammalla käsittelytavalla. Suunnitelmissa oli-
vat jo teemat seuraaville vuosille: perhenäkökulma, vanhusnäkökulma ja naisnä-
kökulma. Mutta ne jäivät toteutumatta, koska opintojaksoa ei enää ollut uusissa 
opetussuunnitelmissa. 
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Asiantuntijoiden käyttäminen ja hyödyntäminen jäi osittain vaillinaiseksi. Tiimin 
opettajien lisäksi oli mahdollista hyödyntää myös muita, ensimmäisellä kerralla 
mm. vierailevan luennoitsijan Degni Fileon kulttuuriasiantuntemusta. Vain harva 
otti kontaktia. Ensimmäisen ryhmän kanssa yritettiin myös tehdä yhteistyötä kes-
tävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa pitämällä heitä asian-
tuntijoina, joita voisi konsultoida työskentelyn aikana ja paneelissa. Myös tämä jäi 
niukaksi, sillä kestävän kehityksen opiskelijat eivät kokeneet saavansa yhteistyös-
tä hyötyä itselleen. Hoitotyön opiskelijat kokivat kestävän kehityksen opiskelijat 
vieraiksi. Jatkossa tulisikin kytkeä mahdolliset muut opiskelijat mukaan heidän 
oman opintojaksonsa kanssa eikä näin vapaaehtoisesti. 
 
Englantilaisen opettajan, Dr. Win Taddin, mukanaolo toteutuksessa oli arvokasta, 
joskin aikataulullisesti tuotti ongelmia englanninkielipainotteiselle ryhmälle. Heil-
lä ei ollut tarpeeksi aikaa työstää näyttelyä eikä paneelia, sillä Win Tadd oli täällä 
vain kahden viikon ajan. Sen vuoksi kolmannella kerralla ei enää ollut kielipainot-
teita. 
 
Koska ryhmät olivat vasta-alkaneita opiskelijoita lukukauden alussa, ei heillä ollut 
vielä käytössään ATK-tunnuksia eikä kulkulupia ATK-luokkiin. Tämä esti todel-
lisen tiedonhankinnan. Vain osalla opiskelijoista oli kotona käytössä tietokoneet. 
Nyt tietoa oli hankittava muilla keinoin. Ja luovuutta riitti! Jatkossa ei ole miele-
kästä teettää näinkin suurta prosessia ennen kuin välineet ovat käytössä. 
 
Markkinointia ei ehditty tekemään, jotta olisi saatu enemmän ulkopuolisia kävijöi-
tä näyttelyyn. Ainoastaan lähihoitajaopiskelijat samasta talostamme tutustuivat 
näyttelyyn. Koska näyttely sijaitsi silloisessa kirjastoaulassa ruokasalin vieressä, 
oli ohikulkijoiden melkeinpä pakko tutustua näyttelyyn. Varsinkin ensimmäisellä 
kerralla olleet ilmaiset karkit ja kondomit houkuttivat kojujen ääreen. 
 
Prosessi kokonaisuudessaan oli monimutkainen ja -säikeinen, joten yksinkertais-
tamista saisi olla. Kehittämisideoita syntyi joka kerran jälkeen. Opintojakson lop-
puminen tuotti pettymyksen, sillä tämä oli siihen aikaan ainoa todellinen mo-
niammatillinen projekti niin opettajien kuin opiskelijoidenkin taholta. Ilman upeaa 
opettajatiimiä ja innokkaita opiskelijoita emme olisi onnistuneet näinkin hyvin 
globaalien terveyskysymysten tarkastelussa. 
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MONIAMMATILLISTA YHTEISTYÖTÄ PROJEKTISSA  
- tuotoksena äitiys- ja keskosvaatemallistot  
Megamasut ja LilliPutti 
 
 

Ritva Laaksonen-Heikkilä 
Anneli Nirkkonen-Mannila 

 
 
Moniammatillisen yhteistyöprojektin tarkoituksena oli toteuttaa ja kehittää am-
mattikorkeakoulun sekä työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Turun ammattikor-
keakoulun eri alojen opettajat yhdistivät erityisosaamistaan ja etsivät yhteistyö-
mahdollisuuksia, joissa käytettäisiin poikkitieteellistä tietoa ja opiskelijoiden sekä 
opettajien välistä moniammatillista yhteistyötä. Projektin teoreettisen lähestymis-
tavan muodostivat toimintatutkimuksen periaatteet sekä konstruktivistinen oppi-
miskäsitys ja moniammatillisen yhteistyön tarkastelu. Projektiin osallistui 10 
opiskelijaa ja neljä opettajaa.  
 
 
Projektin käynnistyminen 
 
Projekti käynnistettiin etsimällä halukkaita ja aktiivisia opiskelijoita sovituista 
koulutusohjelmista. Opettajat esittelivät projektia opiskelijaryhmilleen. Projektiin 
liittyminen oli opiskelijoille vapaaehtoista. Projekti huomioitiin opiskelijoiden 
opetussuunnitelmissa eri tavoin. Kaupan alalla se voitiin sisällyttää vapaasti valit-
taviin opintoihin. Käsi- ja taideteollisuuden opiskelijoilla se oli suunnitteluun liit-
tyvä opintokokonaisuus ja kätilöopiskelijoilla se liittyi opinnäytetyön tekemiseen. 
Ryhmän lopulliseksi vahvuudeksi tuli 14, joista opettajia oli neljä.  
 
Yhteisessä suunnittelussa lähtökohtana oli pyrkimys työn ja koulutuksen, teorian 
ja käytännön, yhdistämiseen sekä organisatorisin että pedagogismetodisin keinoin. 
Yhä enemmän puhutaan elämänhallinnan taidoista (life skills), jotka ovat tarpeen 
niin työ- ja kansalaiselämässä kuin vapaa-ajallakin. Projekti tuli vaatimaan näitä 
taitoja ja niiden kehittämistä. (vrt. Lehtisalo & Raivola 1999.)  
 
Projektin eteni prosessinomaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa sosiaali- ja terveys-
alan kätilöopiskelijat  kartoittivat teemahaastattelulla odottavien naisten terveys-
neuvonnan tarpeita äitiysneuvolassa. Toisessa vaiheessa kaikki opettajat ja opis-
kelijat pohtivat aihealueen täsmentämistä ja päätettiin jatkotoimenpiteistä. Kol-
mannen vaiheen muodostivat rahoituksen mahdollisuuksien kartoitus ja anominen 
sekä markkinoinnin suunnittelu. Tämän vaiheen toteutuksesta vastasivat liiketalo-
us ja ICT -tulosalueen opiskelijat. Neljännessä vaiheessa Turun ammattikorkea-
koulun taideakatemiassa suunniteltiin ja valmistettiin äitiys- ja keskosvaatemallis-
tot, jotka nimettiin Megamasut- ja LilliPutti-mallistoiksi. Moniammatillista pro-
jektia esiteltiin vuonna 2000 Göttingenissä kansainvälisessä ammatillisten opetta-
jien konferenssissa "International conference on teaching and learning within vo-
cational and occupational education and training".  
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Projektin toteutus  
 
Kätilöopiskelijat tekivät teemahaastattelun Turun seudun äitiysneuvoloissa syk-
syllä 2000. Tutkimuksen kohteena olivat raskaana olevat äitiysneuvolan asiakkaat. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millaista raskaudenajan terveysneuvon-
taa raskaana olevat naiset saavat äitiysneuvolassa. Lisäksi haluttiin selvittää, min-
kälaista terveysneuvontaa odottavat naiset haluavat lisää ja minkälainen merkitys 
terveysneuvonnalla on naisille. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui 
äitiyshuollosta turvallisuuden edistäjänä, äitiysneuvolatyöstä sekä äitiysneuvolan 
antamasta terveysneuvonnasta.  Haastatteluun osallistui 15 loppuraskaudessa ole-
vaa naista. Aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin. Tulos ei selvittänyt mi-
tään yhtä asiaa selkeästi  ylitse muiden. Äitiysneuvolan asiakkaat halusivat terve-
ysneuvontaa, joka lähti heidän omista tarpeistaan ja kiinnostuksistaan. (ks. Fjell-
ström, Hyytinen, Sarasmäki & Vainio 2000.) 
 
Projektin edetessä pohdittiin, miten voidaan hyödyntää kätilöopiskelijoiden teke-
mää kartoitusta. Lopulta kartoituksesta nostettiin esille aikuisen odottavan naisen 
vaatetus. Fjellströmin ym. (2000) mukaan äitiysvaatteita pidettiin kalliina, tarpeet-
tomina tai niiden valikoimaa pidettiin suppeana ja vaatteita voi ostaa useimmiten 
vain erikoisliikkeistä. Äitiysvaatteiden tarve on lyhytaikainen, siksi monet äidit 
lainasivat niitä ystäviltään tai sukulaisiltaan.  
 
Syksyllä 2000 taideakatemiassa aloitettiin suunnittelutyö. Liiketalouden ja ICT -
tulosalueen opiskelijat etsivät Internetistä aiheeseen liittyviä keskustelupalstoja, 
joista nousi esille keskosvaatteiden tarve. Pitkän harkinnan ja monien vaiheiden 
jälkeen päädyttiin äitiys- ja keskosvaatteisiin. Taideakatemian opiskelijoista toi-
nen pari alkoi suunnitella äitiysvaatteita ja toinen pari innostui keskosvaatteista. 
Ensimmäiseksi kyseltiin Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) pienten 
lasten tehostetun hoidon yksikön (keskolan) henkilökunnalta tietoja keskosvaat-
teista. Toisaalta taideakatemian opiskelijat konsultoivat kätilöopiskelijoita kes-
kosvaatteiden turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tämän pohjalta luonnosteltiin 
mallit. Seuraavaksi valmistettiin mallikappaleet, joita testattiin TYKS:n keskolas-
sa kahden viikon ajan. ”Yrityskumppaniksi” sairaalasta ei ollut, koska suurin osa 
keskolan tarvitsemista vaatteista saadaan lahjoituksina. 
 
Liiketalous ja ICT -tulosalueen opiskelijat tekivät markkinatutkimuksen keskos-
lasten vanhemmille, selvittelivät potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja suunnitte-
livat tarvittavan mainoksen. Tammikuussa 2001 käytiin Helsingin Muotimessuilla 
esittelemässä äitiys- ja keskosvaatemallistoja ja etsimässä kontakteja mahdollisiin 
valmistajiin. Muutamat yrittäjät olivat kiinnostuneita projektista ja valmiita otta-
maan keskosvaatteita myyntiin, mutta valmistukseen ja markkinointiin tarvittava 
rahoitus tuotti ongelmia.  
 
Rahoitusta anottiin syksyn 2000 ja kevään 2001 aikana monilta eri tahoilta mm. 
opetusministeriöltä, TE-keskukselta ja Turun ammattikorkeakoululta sekä otettiin 
selvää EU:n rahoitusmahdollisuuksista. Kaikilta tuli kielteinen vastaus. Aihe kyllä 
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kiinnosti, mutta rahaa ei löytynyt mistään. Rahoitusongelmien vuoksi projektin 
eteneminen hidastui. 
 
Maaliskuussa 2001 taideakatemian kautta tuli tieto valtakunnallisesta K5-
kilpailusta, joka oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun vestonomiopiskelijoiden 
järjestämä tuotesuunnittelukilpailu. K5-kilpailuun päätettiin osallistua. Kilpailun 
tavoitteena oli löytää monialainen ja laajaa yhteistyötä vaativa tuotos, jossa koulut 
ja yritykset tekisivät yhteistyötä. Tämä projekti oli loistava esimerkki monialaises-
ta ja laajasta yhteistyöstä koulujen ja yritysten välillä. LilliPutti-mallisto pääsi 
kilpailun finaaliin ja kilpailusta tehtyyn julkaisuun. 
 
Keväällä 2001 projektiin osallistuneille opiskelijoille tehtiin kysely. Kyselyllä 
pyrittiin selvittämään opiskelijoiden mielipiteitä projektista, sitoutumista siihen ja 
projektin liittymistä kunkin opiskeluun ja kokemuksiin moniammatillisuudesta. 
Toukokuussa 2001 projekti esiteltiin suullisesti sekä posterin avulla PD-opintojen 
päätösseminaarissa Solmusta silmuksi Turun ammattikorkeakoulun terveysalan 
tulosalueen Ruiskadun toimipisteessä.  
 
 
Projektin arviointia 
 
Projektin edetessä on tärkeää antaa palautetta ja tukea opiskelijoille ja opettajille. 
Projektin laajuus ja asian ”uutuus” sekä sisällön että toteutuksen osalta vaativat 
erityistä paneutumista itse työskentelyyn, koska kaikille osapuolille tämäntyyppi-
nen työskentely oli uutta. Bååth (1984) on tehnyt päätelmiä erilaisten tukimuoto-
jen tärkeydestä oppijalle katsauksessaan, jossa hän käsittelee kasvatustieteellisillä 
teorioita ja niiden merkitystä etäopiskelulle. Hän korostaa erityisesti, että ohjaus 
on yksilöllistä, että ohjaajan ja opiskelijan ymmärryksen kehittymistä seurataan. 
Tärkeää on myös kommentoida edistysaskelia ja virheitä. Tässä projektissa opis-
kelijoita oli monta samoin kuin opettajia, eli toinen toisensa tukeminen ja kannus-
taminen oli välttämätöntä, mutta myös antoisaa. Kun jonkun mielestä tehtävä tai 
projektin jatko tuntui työläältä, aina oli joku, joka kannusti ja jaksoi olla positiivi-
nen. Tämä kuvaa hyvin projektin etenemistä, sillä idean kehittyminen konkreetti-
seksi tuotteeksi oli kuin kireä solmun avaamista ja lopulta valmiin tuotteen näke-
minen kuin silmun puhkeamista. 
 
Ruohotien (1996) mukaan kehittämisen arviointia voidaan tarkastella kolmesta 
näkökulmasta: vastaamalla kysymyksiin mitä uusia tietoja, taitoja ja asenteita 
opittiin, mikä vaikutus tuloksilla on työkäyttäytymiseen sekä miten organisaatio 
hyötyi tuloksista. 
 
Tietoja saatiin muiden koulutusalojen opetussuunnitelmista, asiantuntija-alueesta 
ja toimintatavoista. Lisäksi perehdyttiin teoreettiseen lähdemateriaaliin. Terveys-
alan opettajille projektin rahoitusmahdollisuudet ja siihen liittyvät toimenpiteet 
olivat vieraita. Erityisesti perehdyttiin rahoitusmahdollisuuksiin, anomusten te-
koon ja yhteistyökumppaneiden etsimiseen. Opiskelijat totesivat, että toisten alo-
jen tunteminen lisääntyi ja opinnäytetyön tekemisen seuraaminen oli mielenkiin-
toista. 
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Taidollisesti erityisesti yhteistyötaidot kehittyivät sekä opiskelijoilla että opettajil-
la. Lisäksi taito toteuttaa projekteja kasvoi, kuten myös epävarmuuden sietokyky. 
Opettajien osalta asenne muuttui myönteisemmäksi eri alojen tietoihin ja toimin-
tatapoihin. Samoin ymmärrys eri alojen opettajuuteen lisääntyi. 
 
Projektin vaikutusta tulevaan työkäyttäytymiseen opiskelijat kuvasivat parempana 
valmiutena tehdä moniammatillista yhteistyötä, samalla ennakkoluulot projekteja 
kohtaan vähenivät. Opiskelijat ”saivat valmiuksia työelämään ja erilaisiin hank-
keisiin osallistumisen kynnys madaltui”. 
 
Opettajat luonnehtivat projektin vaikutusta omaan työkäyttäytymiseensä seuraa-
vasti: muiden alojen konsultointi helpottui ja projektin avulla syntyi yhteistyö-
linkkejä. Lisäksi konstruktivismin ajatukset alkoivat elää entistä paremmin ope-
tuksessa. Toisaalta opettajien yhteistyö väheni projektin loppuvaiheessa ennen 
raportointia.  
 
Turun ammattikorkeakoulu organisaationa hyötyi tuloksista siten, että saatiin ko-
kemusta laaja-alaisen, moniammatillisen projektin toteutuksesta. Projektin toteu-
tus noudattaa opetussuunnitelman perusteita ja monialaista ajattelutapaa sekä työ- 
ja elinkeinoelämälähtöisyyttä. Organisaatio olisi hyötynyt projektista enemmän, 
mikäli se olisi osallistunut rahoitukseen, jotta projekti olisi voitu viedä loppuun 
suunnitellulla tavalla. Megamasut- ja LilliPutti-mallistot oli tarkoitus saada tuo-
tantoon asti, mutta mistään ei tullut rahoitusta monista yrityksistä huolimatta.   
 
Projektin lopputuloksena voidaan todeta, että saatiin tietoa eri koulutusalojen ope-
tussuunnitelmista, asiantuntijuudesta ja toimintatavoista sekä projektin rahoitta-
mismahdollisuuksista. Yhteistyötaidot ja projektin toteuttamiseen liittyvät taidot 
kehittyivät opettajilla ja opiskelijoilla. Opiskelijat saivat valmiuksia työelämään ja 
valmiudet osallistua erilaisiin hankkeisiin lisääntyivät. Opettajien mielestä muiden 
alojen konsultointi helpottui ja projektin avulla syntyi yhteistyölinkkejä. Projektin 
toteutus noudatti opetussuunnitelman perusteita ja monialaista ajattelutapaa sekä 
työ- ja elinkeinoelämälähtöisyyttä. 
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KIRJOITTAJAT 
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Pirkko Kantola toimii koulutusohjelmavastaavana ja opettajana ikääntyvien ja pitkäaikais-
potilaiden hoidon jatkokoulutusohjelmassa. Hänellä on kokemusta sekä yrittäjänä että opet-
tajana projektien johtamisesta ja hallinnasta. Pirkko Kantola toimii osa-aikaisena tutkijana 
Turun ammattikorkeakoulussa. 
 
Ritva Laaksonen-Heikkilä, THL, lehtori 
Ritva Laaksonen-Heikkilä toimii opettajana Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön kou-
lutusohjelmassa ja ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelmassa. 
 
Annukka Mattinen, MMM, ravitsemusterapeutti, lehtori 
Annukka Mattinen toimii ravitsemustieteen opettajana Turun ammattikorkeakoulun 
terveysalan tulosalueella. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus projekti-
työskentelystä. 
 
Anneli Nirkkonen-Mannila, THM, yliopettaja 
Anneli Nirkkonen-Mannila toimii Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjel-
massa kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon yliopettajana. 
    
Tiina Nurmela, TtT, yliopettaja 
Tiina Nurmela toimii Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman yliopet-
tajana. Hänellä on pitkäaikainen kokemus mm. opinnäytetöiden ohjaamisesta. Hän on toi-
minut KIPOKE-projektin projektipäällikkönä. 
 
Raija Sairanen, VTM, lehtori, KV-koordinaattori 
Raija Sairanen toimii Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opettajana 
ja terveysalan tulosalueen KV-koordinaattorina. Raija Sairanen on kiinnostunut erityisesti 
vanhustyöstä ja huumeiden vastaisesta työstä sekä maahanmuuttajista. Raija Sairaselle 
”kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat elämäntapa, parasta huumetta”. 
 
Vappu Syrjälä, VTM, lehtori 
Vappu Syrjälä toimii opettajana Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa 
ja ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelmassa. Hänellä on moni-
puolinen ja pitkäaikainen kokemus T&K-projekteista. Vappu Syrjälä toimii myös osa-
aikaisena tutkijana Turun ammattikorkeakoulussa. 
 
Ulla Tuomaala, VTM, lehtori 
Ulla Tuomaala toimii Turun ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutusohjelman opettaja-
na. Hänellä on pitkäaikainen kokemus opinnäytetöiden ohjaamisesta yhteistyössä työelä-
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Oili Veräjänkorva, TtT, yliopettaja 
Oili Veräjänkorva toimii Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman yli-
opettajana. Hänellä on pitkäaikainen kokemus opinnäytetöiden ohjaamisesta sekä tutkimus- 
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tikorkeakoulussa.   
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